



BANCO CENTRAL DE CHILE

Santiago, 23 de julio de 2003

CARTA-CIRCULAR

Bancos N° 446

Sociedades Financieras N° 427

ANT.: Carta-Circular a Bancos N° 445 del 26.3.2003

MAT.: Cronograma de Proyecto de Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR)

Señor Gerente:

En Carta-Circular N° 445, dirigida a Bancos el pasado 26 de marzo, se informó acerca de la próxima implementación del sistema electrónico de pagos interbancarios de liquidación bruta en tiempo real (Sistema LBTR), el que constituye uno de los componentes más importantes del programa de modernización de los sistemas de pagos del país, que impulsa el Instituto Emisor.

Asimismo, el pasado viernes 11 de julio se realizó el Seminario “Modernización de los Sistemas de Pagos”, organizado por el Banco Central y al que asistieron gerentes de las áreas financieras, operacionales y tecnológicas de los Bancos. En esa ocasión se expuso y distribuyó información acerca de los aspectos normativos, tecnológicos y operacionales asociados a la implementación y operación del Sistema LBTR, señalándose además las actividades y fechas que las entidades bancarias requieren comprometer para tal efecto.

En atención a la proximidad de las etapas finales de implementación de este nuevo Sistema, reitero a Ud. la importancia de esta materia, así como la necesidad de establecer adecuados mecanismos de coordinación entre las áreas de finanzas, tesorería, operaciones e informática al interior de cada banco, a objeto de cubrir adecuadamente todos los aspectos relevantes de esta modernización en la infraestructura financiera del país.

Para su conocimiento, en anexo se detallan las actividades y fechas relevantes para el desarrollo de los subsistemas que componen el proyecto, cuya puesta en marcha está prevista para el primer trimestre de 2004.

Saluda atentamente a usted,

CAMILO CARRASCO ALFONSO

GERENTE GENERAL



BANCO CENTRAL DE CHILE

Cronograma Proyecto LBTR

<u>Actividades Relevantes</u>	<u>Fechas</u>
1. Subsistema Comunicaciones	
- Constitución Grupo Cerrado Usuarios	De 15 de Junio a 31 de Julio
- Carga de parche tecnológico	De 14 de Julio a 29 de Agosto
- Intercambio de claves de T&T	De 14 de Julio a 29 de Agosto
- Capacitación Uso Swift Fin Copy	Octubre
- Intercambio de claves en vivo	De 1 de Octubre a 31 de Octubre
- Pruebas de Red	Octubre
- Integración con LBTR/CAS	Noviembre
2. Subsistema Facilidad de Liquidez Intradía (FLI)	
- Capacitación	Noviembre
- Pruebas de Participantes	Noviembre
- Integración con LBTR/CAS	Noviembre
3. Subsistema LBTR/CAS	
- Pruebas del Sistema con Bancos	Noviembre
- Entrenamiento Usuarios	Diciembre
- Ensayo con los Participantes	Enero 2004
- Inicio de Operaciones	Feb./Marzo 2004

Nota: En las actividades para cuya realización se indica sólo el mes, las fechas específicas de comienzo serán informadas con debida antelación al representante designado por cada Banco para este proyecto.