
 
BANCO CENTRAL DE CHILE

Santiago, 23 de julio de 2003

CARTA-CIRCULAR

Bancos N° 446

Sociedades Financieras N° 427

ANT.:   Carta-Circular a Bancos N° 445 del 26.3.2003

MAT.: Cronograma de Proyecto de Sistema de
Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR)

Señor Gerente:

En Carta-Circular N° 445, dirigida a Bancos el pasado 26 de marzo,
se informó acerca de la próxima implementación del sistema electrónico de pagos interbancarios de
liquidación bruta en tiempo real (Sistema LBTR), el que constituye uno de los componentes más
importantes del programa de modernización de los sistemas de pagos del país, que impulsa el
Instituto Emisor.

Asimismo, el pasado viernes 11 de julio se realizó el Seminario
“Modernización de los Sistemas de Pagos”, organizado por el Banco Central  y al que asistieron
gerentes de las áreas financieras, operacionales y tecnológicas de los Bancos. En esa ocasión se
expuso y distribuyó información acerca de los aspectos normativos, tecnológicos y operacionales
asociados a la implementación y operación del Sistema LBTR, señalándose además las actividades
y fechas que las entidades bancarias requieren comprometer para tal efecto.

En atención a la proximidad de las etapas finales de implementación
de este nuevo Sistema, reitero a Ud. la importancia de esta materia, así como la necesidad de
establecer adecuados mecanismos de coordinación entre  las áreas de finanzas, tesorería,
operaciones e informática al interior de cada banco, a objeto de cubrir adecuadamente todos los
aspectos relevantes de esta modernización en la infraestructura financiera del país.

 Para su conocimiento, en anexo se detallan las actividades y fechas
relevantes para el desarrollo de los subsistemas que componen el proyecto, cuya puesta en marcha
está prevista para el primer trimestre de 2004.

Saluda atentamente a usted,



 
BANCO CENTRAL DE CHILE

Cronograma Proyecto LBTR

Actividades Relevantes Fechas

1. Subsistema Comunicaciones

- Constitución Grupo Cerrado Usuarios De 15 de Junio a
31 de Julio

- Carga de parche tecnológico De 14 de Julio a
29 de Agosto

- Intercambio de claves de T&T De 14 de Julio a
29 de Agosto

- Capacitación Uso Swift Fin Copy Octubre
- Intercambio de claves en vivo De 1 de Octubre a

31 de Octubre
- Pruebas de Red Octubre
- Integración con LBTR/CAS Noviembre

2. Subsistema Facilidad de Liquidez Intradía (FLI)

 - Capacitación Noviembre
- Pruebas de Participantes Noviembre
- Integración con LBTR/CAS Noviembre

3. Subsistema LBTR/CAS

- Pruebas del Sistema con Bancos Noviembre
- Entrenamiento Usuarios Diciembre
- Ensayo con los Participantes Enero 2004
- Inicio de Operaciones Feb./Marzo 2004

Nota: En las actividades para cuya realización se indica sólo el mes, las fechas específicas de
comienzo serán informadas con debida antelación al representante designado por cada Banco para
este proyecto.


