



GERENCIA DE GESTIÓN CONTABLE Y PLANIFICACIÓN

NUEVO
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
LICITACIÓN 90000104 REMODELACIÓN PISO 3 EDIFICIO AGUSTINAS

El calendario de actividades, ha sido modificado de acuerdo a lo siguiente:

ACTIVIDADES	FECHAS (Plazos máximos)
Publicación de las Bases de Licitación	Mi.22.07.2020 Etapa concluida
Reunión Informativa y Visita a Terreno (1)	Ju.30.07.2020 Etapa concluida
Recepción de consultas (Primera ronda de consultas)	Lu.03.08.2020 Etapa concluida
Publicación de respuestas a consultas	Vi.07.8.2020 Etapa concluida
Recepción de consultas (Segunda ronda de consultas)	Ma.11.08.2020
Publicación de respuestas a consultas	Ju.13.08.2020
Presentación de la Oferta	Lu.24.08.08.2020 hasta las 14:00 horas
Apertura de Oferta Técnica	Lu.24.08.2020
Apertura de Oferta Económica	Vi.28.08.2020
Presentación de la Re - Oferta	Ma.01.09.2020 hasta las 14:00 horas
Apertura de Re - Ofertas Económicas	Ma.01.09.2020
Comunicación de la Resolución de la Licitación	Vi.04.09.2020
Suscripción del Contrato	Vi.11.09.2020