

CALENDARIO DE ACTIVIDADES**LICITACIÓN N°90011680
PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN PALO ALTO PARA VMWARE NSX**

El presente proceso de Licitación se ajustará al siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDADES	FECHAS (Plazos máximos)
Publicación de la Solicitud de Cotización	4 de septiembre de 2026
Comunicación de interés de los Proveedores en participar de este proceso	10 de septiembre de 2026
Reunión Informativa	14 de septiembre de 2026
Recepción de consultas	15 de septiembre de 2026
Publicación de respuestas a consultas u observaciones	17 de septiembre de 2026
Presentación de Ofertas Técnicas-Económicas	25 de septiembre de 2026, hasta las 14:00 horas
Apertura de Ofertas Técnicas	25 de septiembre de 2026
Apertura de Ofertas Económicas	2 de octubre de 2026
Presentación de la Re - Oferta	6 de octubre de 2026, hasta las 14:00 horas
Apertura de Re - Ofertas Económicas	6 de octubre de 2026
Comunicación de la Resolución	13 de octubre de 2026
Suscripción Contrato	27 de octubre de 2026
Inicio de los Servicios	27 de octubre de 2026