

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
90009109 – COTIZACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE
EXTRACCIÓN PARA EL EDIFICIO AGUSTINAS

El presente proceso de Cotización se ajustará al siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDADES	FECHAS
	(Plazos máximos)
Envío de Invitación al Proceso de Cotización	17.07.2025
Comunicación de interés de los Proveedores en participar de este proceso	23.07.2025
Visita Terreno	25.07.2025
	A las 10:00 horas
Recepción de consultas u observaciones	01.08.2025
Respuestas a las consultas formuladas	11.08.2025
Presentación de Ofertas Técnicas-Económicas	18.08.2025
	Hasta las 14:00 horas
Apertura de Ofertas Técnicas	18.08.2025
Apertura de Ofertas Económicas	29.08.2025
Presentación de la Re - Oferta	05.09.2025
	hasta 14:00 hrs.
Apertura de Re - Ofertas Económicas	05.09.2025
Comunicación de la Resolución de la Cotización	22.09.2025
Suscripción del Contrato	03.10.2025