

**CALENDARIO DE ACTIVIDADES**
**COTIZACIÓN N°90009163**
**RETIRO DE ASBESTO DE CUMMING Y COLOCACIÓN DE ISOPOL O SIMILAR, ETAPA 2**

El proceso de Cotización contemplado en las presentes Bases, se ajustará al siguiente calendario de actividades:

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHAS</b>
Publicación de las Bases de la Solicitud de Cotización	9 de junio
Comunicación de interés de los Proveedores en participar de este proceso	23 de junio
Visita a Terreno <u>OBLIGATORIA</u> a Av. R. Cumming N°852.	24 de junio a las 10:00 horas.
Recepción de consultas	26 de junio
Publicación de respuestas a consultas u observaciones	3 de julio
Presentación de Ofertas Técnicas-Económicas	Inicio: 9 de julio desde 09:00 hrs. Fin: 10 de julio hasta 14:00 hrs.
Apertura de Ofertas Técnicas - Económicas	10 de julio
Presentación de la Re - Oferta	17 de julio
Apertura de Re - Ofertas Económicas	17 de julio
Comunicación de la Resolución de la Solicitud de Cotización	21 de julio
Suscripción del Contrato	4 de agosto