

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

**COTIZACIÓN N°90009169
IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTURA CONTENEDORES**

El presente proceso de Cotización se ajustará al siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDADES	FECHAS (Plazos máximos)
Publicación de la Cotización e invitación a Proveedores	11 de junio de 2025
Comunicación de interés de los Proveedores en participar de este proceso	17 de junio de 2025
Recepción de consultas	18 de junio de 2025
Publicación de respuestas a consultas u observaciones	25 de junio de 2025
Presentación de Ofertas Técnicas - Económicas	4 de julio de 2025, hasta las 14:00 horas
Apertura de Ofertas Técnicas - Económicas	4 de julio de 2025
Presentación de la Re - Oferta	17 de julio de 2025, hasta las 14:00 horas
Apertura de Re - Ofertas Económicas	17 de julio de 2025
Comunicación de la Resolución de la Cotización	22 de julio de 2025
Envío de Contrato a Proveedor adjudicado	29 de julio de 2025
Suscripción de Contrato e inicio de los servicios	5 de agosto de 2025