
 
BANCO CENTRAL DE CHILE 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES LICITACIÓN N°90000332 

OBRAS DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  

DE MIGRACIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO AGUSTINAS 1180  

DEL BANCO CENTRAL DE CHILE 

 

El proceso de Licitación contemplado en las presentes Bases, se ajustará al siguiente calendario de actividades: 

 

ACTIVIDADES 
FECHAS (Plazos 

máximos) 

Publicación de las Bases de Licitación, en el Portal y Sitio Web BCCh. 14 de septiembre de 2020 

Comunicación de interés de las Empresas, aceptando el “Acuerdo de 

Participación” establecido en el Portal.  
23 de septiembre de 2020 

Visita a Terreno 24 de septiembre de 2020 

Recepción de consultas, a través del Portal 
Hasta el 28 de septiembre 

de 2020 

Publicación de Respuestas a consultas y aclaraciones en el Portal  02 de octubre de 2020 

Presentación de Ofertas, a través del Portal 
 07 de octubre de 2020 

(hasta las 14:00 horas) 

Apertura de Ofertas Técnicas 07 de octubre de 2020 

Solicitud de eventuales aclaraciones a las Empresas, a través del Portal 13 de octubre de 2020 

Entrega de aclaraciones al Banco, a través del Portal 15 de octubre de 2020 

Apertura de Ofertas Económicas 20 de octubre de 2020 

Presentación de Reoferta Económica, a través del Portal 23 de octubre de 2020 

Apertura de la Reoferta Económica (la información para ingresar a la Sesión de 

Apertura Virtual será informada por el Banco) 
26 de octubre de 2020 

Comunicación de la Resolución de la Licitación, mediante la mensajería del 

Portal y su publicación en el sitio Web del Banco (www.bcentral.cl) 
30 de octubre de 2020 

Envío de contrato a firma de la Empresa adjudicada 06 de noviembre de 2020 

Suscripción del Contrato 13 de noviembre de 2020 

Inicio del Servicio 16 de noviembre de 2020 

 

http://www.bcentral.cl/

