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Solicitud de Cotizacion en Linea N° 90007709

Objeto:  Obras de demolicion de balcon en el Balneario de Punta de Tralca

Mediante el presente Proceso de Cotizacion en Linea, el Banco Central de Chile invita a los
Proveedores interesados en presentar una oferta por los Productos y/o Servicios sefialados
precedentemente, de acuerdo con las condiciones que se adjuntan a esta Solicitud de Cotizacion.
La adjudicacion de este Proceso sera formalizada mediante la suscripcién de un Contrato, de
acuerdo con el Modelo que se adjunta a esta Solicitud.

Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratacion les seran
aplicables las reglas establecidas en el Codigo del Trabajo en materia de Subcontratacion, por
tanto, su ejecucion deberd ajustarse estrictamente a los términos de esta Cotizacion. Para estos
efectos, la Empresa debera considerar la entrega del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales emitido por la Direccion del Trabajo

El presente Proceso de Compras seré gestionado a través del Portal de Compras en Linea del Banco
Central de Chile y sera el Gnico canal de comunicacion electrénico con los Proveedores.

Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Cotizacion, comunicaran su interés
aceptando el “Acuerdo de Participacion” establecido en el Portal como prerrequisito de
participacién, dentro del plazo indicado para estos efectos en el Calendario de Actividades. Aquellos
Proveedores que no cuenten con una cuenta de acceso al Portal, deberan solicitar su creacion al
Encargado del Proceso de Compras, Domenico Pellizzari al correo electrénico
dpellizzari@bcentral.cl con copia a cotizaciones@bcentral.cl, indicando en el Asunto el nimero y
nombre de este Proceso, y en el texto de la comunicacion la Razén Social, RUT y domicilio, ademas
del nombre, teléfono y correo electronico de la persona de contacto y de su reemplazante, en caso
de ausencia, feriado legal o indisponibilidad del primero.

El Proceso de Cotizaciodn se ajustara al Calendario de Actividades que se encuentra en el Portal, en
la seccion “Contenido” de este proceso. El Banco podra modificar el Calendario de Actividades, lo
que sera informado a los Proveedores participantes mediante la mensajeria del Portal.

Forman parte integrante de esta Solicitud de Cotizacion, los siguientes documentos:

Acuerdo de Participacion (Portal)

Calendario de Actividades (Portal)

Formularios para la Presentacion de Ofertas (Portal)
Bases Administrativas:

- Anexo A: Especificaciones Técnicas

- Anexo B: Modelo de Contrato a suscribir

- Anexo C: Anexo Fotografico (documento aparte)

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE
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CONDICIONES DEL PROCESO DE COTIZACION

El Proceso de Cotizacion que se inicia es competitivo y pablico.

Podran presentar Ofertas Unicamente Proveedores que sean personas naturales o juridicas
chilenas.

En adelante, los Productos y/o Servicios objeto de este proceso de Cotizacion se
mencionaran indistintamente como “el Producto” o “los Productos” y/o “el Servicio” o “los
Servicios”; las empresas invitadas a participar se mencionaran indistintamente como el
“Proveedor”, el “Oferente” o la “Empresa”; el Portal de Compras del Banco Central de Chile
como el “Portal” y el Banco Central de Chile, como el “Banco”.

En caso que un Proveedor tenga consultas u observaciones sobre esta Solicitud de Cotizacion
debera enviarlas a traves del sistema de mensajeria del Portal dentro del plazo sefialado en
el Calendario de Actividades. Las respuestas a estas consultas seran enviadas por el Banco,
via mensajeria del Portal, dentro del plazo indicado en el Calendario de Actividades y se
haran extensivas a todos los participantes que manifestaron interés en participar de este
Proceso.

Los Proveedores que hayan manifestado su interés en participar en este proceso deberan
visitar las dependencias del Banco, con el proposito de conocer las caracteristicas del
proyecto y de las areas de trabajo. La visita se efectuara en la fecha indicada en el Calendario
de Actividades. En esta visita deberan adquirir un conocimiento adecuado respecto de las
caracteristicas, la forma y condiciones del terreno, de la ubicacién y la naturaleza de los
trabajos, la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para la
ejecucion del Servicio. Asimismo, en dicha visita se explicaran los detalles asociados al
proyecto, ademas de recorrer el area a intervenir, observando las caracteristicas, y haciendo
presente cualquier particularidad que no esté prevista en las bases que pudiesen entorpecer
el cumplimiento de la correcta prestacion del Servicio. La no concurrencia de un Proveedor
a esta visita, la inhabilitara para participar en este proceso.

Para participar en esta visita, los Proveedores deberan entregar una némina del personal que
concurrird a las dependencias del Banco. Dicha nomina deberd incluir los nombres
completos y cédula de identidad o RUT de las personas nominadas y ser enviada via
mensajeria del Portal, antecedentes que se recibiran hasta las 16:00 horas del dia anterior a
la visita.

Las Ofertas Técnica y Economica deberan ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas
de la fecha sefialada para tal efecto en el Calendario de Actividades. Para estos efectos, el
Proveedor debera iniciar el proceso de ingreso de la oferta con la debida antelacion para
completar lo requerido en el plazo sefialado.
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Los Proveedores deberan utilizar en sus ofertas formatos estandar de documentos (.doc; .pdf;
XIs; .jpg) y considerar que el tamarfio individual de los documentos a subir en el Portal no
debe ser superior a 20Mb.

1.7. El Proveedor debera presentar una Oferta Técnica que incluya una descripcion detallada de
su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender como el Proveedor cumplira con
todos los requerimientos sefialados en las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo
A de esta Solicitud de Cotizacion.

1.8. Los precios y plazos ofertados deberan considerar todas y cada una de las especificaciones
técnicas sefialadas en el Anexo A.

1.9. Adicionalmente, deberd incluir en su Oferta los siguientes antecedentes:

a) Las Declaraciones que se sefialan a continuacién, debidamente firmadas por el
representante de la Empresa, utilizando para estos efectos, los Formularios que se
adjuntan en la Seccion “Contenido” del Portal:

Vi.
Vii.

Presentacion de la Oferta Econdmica

Declaracion de Cumplimiento Técnico, Administrativo, Legal y Plazo Maximo de
Entrega

Antecedentes de la Empresa y su Estructura Vigente de Sociedad

Declaracion de Conflicto de Intereses

Declaracion de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni Cotizaciones
de Seguridad Social.

Declaracion de Confidencialidad

Declaracion de no Estar condenado a la Prohibicion de Celebrar Actos y Contratos
con el Estado (solo personas juridicas).

b) Los siguientes antecedentes legales:

Fotocopia simple del RUT del Proveedor y de su(s) Representante(s) legales que
suscribirian las Declaraciones y el Contrato.

Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no més de 3 meses a la fecha de
su presentacion.

Certificado de vigencia de la representacion legal, emitido con no mas de 3 meses a
la fecha de su presentacion.

Escritura Publica en la cual constan los poderes de representacion del Representante
Legal del Proveedor para la suscripcion del Contrato.

1.10. La Oferta presentada debera considerar una validez minima de 30 dias corridos, contados
desde su fecha de emision.

1.11. El Proveedor sera responsable del estudio de los antecedentes, de las especificaciones
técnicas, de los requerimientos y de la valorizacion de cada uno de los componentes que
conforman su oferta. Asimismo, la participacion de un Proveedor en este Proceso de
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Cotizacion implica la aceptacion pura 'y simple de la presente Solicitud de Cotizacion y de
sus Anexos y del “Acuerdo de Participacion” que ha sido aceptado por el representante del
Proveedor como requisito preliminar al momento de acceder a los antecedentes de este
Proceso a través del Portal.

Por el solo hecho de participar en este Proceso de Cotizacion, los Oferentes declaran que
aceptan y autorizan al Banco para divulgar, en todo o en parte, los términos y condiciones
de esta Cotizacion acerca de la individualizacion de los participantes, las ofertas recibidas y
del Contrato que se suscriba, conforme sea pertinente y los criterios en razon de los cuales
fue seleccionada una determinada oferta, en la medida que ello se contemple como parte de
los requerimientos de su politica de transparencia institucional o que ello se le demande o
requiera de conformidad con cualquier norma legal, como asimismo al Ministerio de
Hacienda y al Congreso Nacional, a peticién de estos.

En caso que un tercero solicite informacion proporcionada por un Proveedor al Banco
vinculada con este Proceso de Cotizacidn y que no haya sido divulgada por el Banco, este
ultimo notificard a la Empresa tal requerimiento en los términos y para los efectos de lo
dispuesto en el articulo 20 de la Ley N° 20.285, siempre que se refiera a antecedentes que
puedan afectar derechos del Oferente.

Finalmente, se deja constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia en el
ejercicio de la funcion publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Organica
Constitucional que lo rige, por lo que resolverd las peticiones de informacion que se
formulen sobre antecedentes de los Oferentes relativos a este Proceso de Cotizacion, en los
términos establecidos en esa legislacion.

RESOLUCION

La apertura de las ofertas serd realizada por un funcionario del Departamento de
Adquisiciones. En dicha oportunidad se verificara la entrega de los antecedentes solicitados
y de la oferta econémica.

El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o
aclaraciones respecto de las ofertas presentadas.

Las Ofertas de los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por
el Banco para presentar su oferta seran evaluadas técnicamente. Las ofertas de los
Proveedores que no hayan cumplido los requisitos formales serdn consideradas como
inadmisibles, y dicha circunstancia le serd comunicada al Proveedor a través del Portal de
Compras.

Las Ofertas que hayan sido declaradas como admisibles seran evaluadas técnicamente por
el correspondiente especialista técnico del Banco, considerando para estos efectos, el nivel
de cumplimiento sobre las Especificaciones Técnicas sefialadas en el Anexo A. Efectuada
dicha evaluacién, el Banco determinara los Oferentes técnicamente elegibles.
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Para ser considerado como Técnicamente Elegible, los proveedores deberdn cumplir con
todos los requisitos que se indican en la siguiente Tabla:

Cumple / No

N° Descripcion
cumple

La Empresa cumple presentando una antigtiedad en el mercado
del rubro de ingenieria y telecomunicaciones, de a lo menos 3
1 afios, a través del Certificado de Iniciacion de actividades
emitido por el S1l online, hasta la fecha de la presentacion de
la oferta, segun se establece en el Anexo A, Numeral 10
La Empresa cumple presentando una ndmina de 3 proyectos
2 en los ultimos 5 afios de caracteristicas similares al requerido
por el Banco, segun se establece en el Anexo A, Numeral 10
La Empresa cumple con un Supervisor de obras, quien sera
el encargado de dirigir el desarrollo de la demolicion que
cumple con los siguientes requisitos: Titulo de Técnico en
3 | construccion o similar, con a lo menos 3 afios de experiencia
en proyectos de similar envergadura. El profesional debera
tener presencia permanente durante los trabajos, segin se
establece en el Anexo A, Numeral 10
La Empresa cumple con un Prevencionista de riesgos, quien
cumple con los siguientes requisitos: Ingeniero o técnico en
prevencion de riesgos, con a lo menos 3 afios de experiencia
en proyectos de similar envergadura. El profesional debera
tener presencia permanente durante los trabajos, segin se
establece en el Anexo A, Numeral 10
La Empresa cumple presentando fichas técnicas de los equipos
5 |segln indica procedimiento de demolicidn, segln se establece
en el Anexo A, Numeral 10
La Empresa cumple con la presentacion de un Plan de Trabajo
que describa con detalle las actividades que la Empresa
planifica ejecutar y los plazos asociados a cada actividad del
Programa de Trabajo o Carta Gantt. Dicho Plan o Programa
describe al menos la siguiente informacion:
6 + Desglose de la mano de obra, en directa e indirecta,
que participard, distribuida en el tiempo.

* Turnos de trabajo considerados.

» Consideraciones respecto a la calidad.

+ Seguridad de las personas.

» Organigrama del equipo de proyecto.
La Empresa cumple el plazo de ejecucion requerido segun se
establece en el Anexo A, Numeral 4

2.4 El Proceso de Cotizacion sera resuelto entre los Proveedores cuyas ofertas resulten
técnicamente elegibles, seleccionando a la Empresa cuya oferta econdémica presente el
menor Precio Total, impuestos incluidos.

74 :
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En caso que los precios o tarifas se expresaran en monedas extranjeras o Unidades de
Fomento, para efectos de comparacion del Precio Total, las Ofertas se convertiran a la misma
unidad monetaria o de reajustabilidad. Para el caso de Ofertas presentadas en unidades
monetarias 0 en moneda extranjera se consideraran los valores de las paridades de monedas
establecidas en el sitio Web del Banco Central de Chile para el dia fijado como plazo maximo
de envio de las Ofertas. Igual conversion se aplicara a los precios expresados en Unidades de
Fomento.

Los Oferentes técnicamente elegibles, que hayan presentado una Oferta Econdmica valida,
podran ser llamados a hacer una segunda oferta econdmica (Re Oferta), en los mismos
términos y condiciones sefialados precedentemente.

En esta etapa, los Oferentes tendran la opcion de mantener su oferta Econdmica inicial o de
Re Ofertar un precio menor dentro del plazo establecido.

Para estos efectos, a todos los Oferentes técnicamente elegibles, una vez realizada la primera

apertura econdémica, se les informaré via correo electronico la situacion comparativa de su
oferta respecto de las demas ofertas, segun la siguiente descripcion:

POSICION RELATIVA DE LA OFERTA

0% - 5% Entre un 0%y 5%: Oferta ubicada entre las mas bajas, pero no necesariamente es la oferta mas economica.

+5% - 10% Mas de un 5% y hasta un 10% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.

ST TR Mas de un 10% y hasta un 20% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.

+20% - 30% Mas de un 20% y hasta un 30% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.

+30% - 50% Mas de un 30%y hasta un 50% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.

+50% - 75% Mas de un 50% y hasta 75% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.

2.5

2.6

+75% - 100% Mas de un 75%y hasta 100% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.

Mas de un 100% mayor: Oferta ubicada sobre este porcentaje con respecto a la oferta mas economica.

Excepcionalmente, el Banco podra aceptar una Re Oferta superior en caso que el Oferente
justifique que incurrio en errores manifiestos, los que seran evaluados caso a caso por el
Banco.

Durante la etapa de Evaluacion Econdémica, el Banco se reserva el derecho de solicitar
mayores antecedentes al Oferente que presente la Oferta Econdmica o Re Oferta mas
economica. El Banco podra reevaluar la Oferta Técnica de dicho Oferente, y eventualmente
declararla como Técnicamente No Elegible, cuando como resultado de la reevaluacion, se
concluya que su menor Precio Total deriva de algun incumplimiento de las Especificaciones
Técnicas de la Solicitud de Cotizacion.

Si en la evaluacion de las ofertas econdémicas se produjera un empate entre dos 0 mas
Proveedores respecto de su Precio Total, se seleccionara la oferta presente menor plazo de
entrega de los Servicios. En caso que se mantenga la situacion de empate, se establece como
segundo mecanismo de desempate, la seleccion de la oferta que presente una mayor
antigtiedad en el mercado.



2.7

2.8

2.9

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

banco

central
Chile

El Banco podra declarar desierto el Proceso de Cotizacion, esto dltimo cuando no se
presenten ofertas elegibles o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, con
sujecion a lo previsto en esta Solicitud, sin derecho de los Oferentes a entablar accion o
reclamo por indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie.

El Banco dara aviso del resultado del Proceso de Cotizacion mediante la mensajeria del
Portal y su publicacion en el Sitio Web del Banco.

Los Proveedores podréan efectuar reclamos ante cualquier determinacién del Banco, tal como
descalificacion administrativa, financiera o técnica, o declaracion desierta del Proceso de
Compras. Los reclamos deberéan contener la identificacion del reclamante, del proceso y los
antecedentes en los que se funda dicho reclamo.

El plazo para efectuar el reclamo sera de 2 dias habiles desde la comunicacion enviada por
el Banco que informe de la determinacién respectiva. EI Banco tendra un plazo de 3 dias
habiles, contado desde la recepcidn del reclamo, para emitir su respuesta. Dicho plazo podra
ser ampliado en caso de ser necesaria la recopilacion de mayores antecedentes.

CONTRATO

Una vez resuelto el Proceso de Cotizacién y dentro del plazo maximo de 10 dias habiles
bancarios, contados desde la comunicacion de la seleccion al Proveedor Seleccionado, el
Departamento de Adquisiciones del Banco enviard el Contrato por los Productos y/o
Servicios correspondientes, el cual debera ser suscrito por ésta en un plazo no superior a los
5 dias héabiles bancarios contados desde la fecha de su envio. Igualmente, se informaran los
datos del Encargado Técnico del Banco que debera contactar para coordinar las actividades
que se derivaran de la ejecucién del Contrato.

El Contrato contendré las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como Anexo
B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la Oferta presentada por la
Empresa Seleccionada y que hayan sido aceptadas por el Banco, ademas de las adecuaciones
que resulten del proceso de consultas y aclaraciones de este Proceso de Cotizacion.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que se
suscriba, a mas tardar al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario debera presentar
una garantia, bajo las condiciones sefialadas en la Clausula respectiva del Modelo de
Contrato del Anexo B.

El Banco podra eximir al Proveedor de la exigencia sefialada en el presente numeral, si el
monto de la garantia resultara ser inferior a $2.000.000.

Si comunicada la seleccion de la Oferta, el Proveedor Seleccionado desistiera de formalizar
el Contrato, o no hiciera entrega de la Garantia por fiel cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, se le impedira participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco,
salvo que justificare, a plena satisfaccion del Banco, los motivos de su desistimiento.
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En este evento, el Banco podra seleccionar la Oferta del Proveedor que le seguia en precio o
realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente.

Si lacomunicacion de la seleccion de la Oferta no se le enviara en la fecha méaxima establecida
para ello, el Proveedor Seleccionado tendra derecho a desistirse y retirar los antecedentes y
documentos presentados, sin cargo para el Banco, siendo éste el unico efecto legal de la
referida falta de comunicacion de aceptacion de la propuesta.

CONDICIONES DE PAGO
El valor de los Productos y/o Servicios se pagara en los términos indicados en el Modelo de

Contrato que se adjunta a esta Solicitud de Cotizacion, previa recepcion conforme de la
totalidad de ellos por parte del Banco.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE
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ANEXOA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. INTRODUCCION

Este Anexo incluye el detalle de las especificaciones técnicas que deberan considerar los Oferentes
para proveer los Productos y/o Servicios.

2. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

El Banco requiere contratar la demolicion de un balcon que se encuentra en mal estado, el cual esta
ubicado en las dependencias del balneario del Banco Central, en avenida Isidoro Dubournais 1931,
El Quisco.

3.  HORARIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

e Lunes aviernes:
08:00 a 20:00 horas. Faenas Ruidosas o con interrupcion del normal funcionamiento de las
instalaciones.

e Sébado 09:00 a 20:00 horas.

e Domingo 11:00 a 20:00 horas.

Asimismo, es necesario destacar que, por razones de seguridad del Banco, no esta permitido que las
personas que trabajen en horario nocturno y que abandonen las instalaciones del Banco entre las
00:00 y las 6:00 horas, vuelvan a ingresar en ese lapso.

Cualquier otro horario distinto a los que se sefialan, podra ser coordinado entre las partes, en forma
previa a la ejecucion de los trabajos.

Los horarios de trabajo estan enfocados a la realizaciéon de actividades con bajo riesgo para la
continuidad operacional de los recintos. No obstante, lo anterior es necesario sefialar que el Banco
podra eventualmente restringir el horario por motivos de seguridad u operacionales.

4.  PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

Los plazos de ejecucién de las Obras son los siguientes:

Obras Para Realizar Plazo de Ejecucién de las
Obras

Demolicion balcén en balneario 30 dias corridos, a contar desde
la fecha de entrega de terreno.
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5.  CANALES DE COMUNICACION.

La comunicacion formal entre la Empresa y el Banco se realizaré a través de un Libro de Obras.
Asimismo, las cartas con la debida recepcion de la contraparte forman parte de la comunicacion
formal.

6. PLATAFORMA PORTAL CONTRATISTAY PERMISO DE TRABAJO SEGURO.

La Empresa debera considerar que, para efectos de iniciar la ejecucion de los Trabajos, al momento
de acceder a los recintos del Banco, la Gerencia de Seguridad, a través de su Encargado de
Prevencidn de Riesgos, le solicitara la presentacion de la siguiente documentacion a través del Portal
de Contratistas que el Banco ha habilitado para estos efectos y al que se accede a través de la
siguiente direccion: https://contratistas.bcentral.cl/web. La clave de acceso le serd proporcionada
por el Interlocutor VValido del Banco.

» Certificado que acredite la afiliacion de la Empresa a alguna Mutualidad de Empleadores
(Seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales)

» Procedimiento e Instructivo en caso de Accidentes del Trabajo (incluir N° telefénico de
emergencia)

» Registro de Induccion por cada trabajador incorporado a la obra (Dicho registro debe

indicar que cada trabajador que participara en la ejecucion de las Obras esta en

conocimiento del D.S N°40 Art.21)

Registro de Entrega de Elementos de Proteccion Personal para cada trabajador incorporado

a la obra

Registro de recepcion de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) aplicando este segln las actividades especificas

que los trabajadores ejecutaran (trabajos en altura, trabajos de soldadura, etc.)

Contratos de Trabajo del personal designado para la prestacion de los Servicios

Registro Derecho a Saber (DAS-ODIS)

Certificado de Altura Fisica.

VVV VYV V¥V

Todos los documentos antes sefialados, incluyendo el PTS, deberan ser ingresados al mencionado
Portal y haber sido aprobados por el Interlocutor Valido y la Gerencia de Seguridad del Banco en
un plazo méaximo de 48 horas, de lo contrario no seré posible permitir el acceso de ningun trabajador
a las dependencias del Banco.

Todas aquellas demoras causadas por la falta de acreditacion del personal no seran susceptibles de
compensacion por parte del Banco.

7.  COORDINACION DE TRABAJOS.
La empresa contratista debe tener en cuenta las caracteristicas del recinto y debera tomar las medidas

necesarias que garanticen el cuidado de las instalaciones, asi como también el transito seguro del
personal.

El contratista debe mantener una permanente coordinacion de las obras, considerando lo siguiente:

10
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Realizar visita técnica a las dependencias del Banco, con la finalidad de conocer los puntos
especificos de revision.

Tomar las medidas de proteccion en todas las etapas de revision, evitando la contaminacién
visual, ambiental, acUstica y para evitar eventuales dafios en la infraestructura existente.
Solicitar la aprobacion previa del Encargado Técnico, para ingreso a distintos puntos dentro
de las dependencias del Banco.

Programar constantemente los trabajos con el Encargado Técnico, especialmente aquellos
relacionados con las instalaciones estratégicas del Banco. Para ello, serd necesario que el
Encargado Técnico del Contratista coordine con el Encargado Técnico del Banco, toda
aquella visita e inspeccion.

El Contratista debera mantener una permanente coordinacion con el Encargado Técnico del
Banco y deberd cumplir con la Normativa de Seguridad del Banco.

Durante el desarrollo de las inspecciones, el Contratista debera aplicar estricto cumplimiento
a las medidas de proteccidn personal que apliquen en la realizacion de cada actividad.

El desplazamiento del personal que el Contratista asigne a la realizacion de cada actividad
seré constantemente monitoreado por los sistemas de seguridad del Banco.

El Contratista no se encuentra autorizado para cortar o retirar instalaciones existentes sin la
autorizacion previa del Encargado Técnico del Banco; en caso contrario el Contratista debera
tomar a su cuenta y costo las reparaciones correspondientes que estas acciones hayan
causado.

» El Contratista debe entregar dentro de los primeros 5 dias de iniciada la obra, la Carta Gantt
actualizada del proyecto para ser aprobada o rechazada por el Encargado Técnico del Banco;
en caso de ser rechazado, el Proveedor cuenta con 3 dias corridos para presentar una nueva
programacion hasta conseguir la definitiva. Siempre incluyendo la ruta critica.

vV V VYV V¥V

vV V V¥V V¥V

8. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

El balcon a demoler corresponde a una losa de hormigdn armado que presenta una forma rectangular
en planta, con un voladizo de 1.88m y una extension de 13m, sumando 24.44m2 aproximadamente.
La losa presenta un espesor estructural de 12cm, sumado al empastado de su zona inferior, una
loseta de nivelacidn superior y su respectivo pavimento, alcanzando un espesor total de 24cm
iniciales y 19cm en su extremo, mientras que, la baranda que conforma todo el perimetro del balcén
se estructura mediante montantes metélicos, sumados a un set de placas/pernos que permiten la
fijacion a los largueros de madera de 5-%2” x 1.

El balcén a demoler sobresale del plomo del muro de contencion (enchapado en albafiileria de
piedra) que soporta y estabiliza la superestructura del restaurante, donde esta Gltima se encuentra
compuesta por pilares y vigas de madera que confinan ventanales de gran altura. Por debajo del
balcon, se presenta una radier de circulacion, dejando una altura libre de 2.09m y 2.22m en su punto
alto y bajo respectivamente, debido a la pendiente de la rampa.
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Cabe destacar que actualmente el nivel de dafios del balcon ha requerido generar apoyos puntuales
mediante alzaprimados de madera provisorios, los cuales deberan ser reemplazados por alzaprimas
metalicas regulables que permanezcan durante todo el proceso de demolicion, segun se muestra en

capitulos siguientes.

Figura 1: Situacion actual balcén de restaurante del balneario del Banco Central (catastro JVC, julio de 2024).
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Figura 2: Vista frontal exterior del balcén a demoler.

Balcdn en estudio

SER

l
1

Figura 3: Vista hacia sector del balcon a demoler, desde el interior del restaurante.
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Figura 5: Vista superior del balcon a demoler, pavimento de terminacion y ventanales de acceso.

a. Metodologia de demolicion.

Se establece para la demolicion del balcon sélo el uso de herramientas con sierras/cortadoras de
hormigon, mediante la definicion de franjas de 1.5m de ancho, exceptuando el primer tramo de
1.0m, generando toda una secuencia de trabajo repetitiva, evitando que la estructura colapse en el
proceso, garantizando la seguridad e integridad de los trabajadores y estructuras remanentes de la
intervencion.

Los trabajos se deberan efectuar mediante sierras o cortadoras de concretos manuales, dado el
espacio reducido de trabajo, debiendo garantizar que se efectle un corte de aproximadamente 20cm
de profundidad, permitiendo atravesar completamente la loseta de relleno/nivelacion y losa
estructural desde el nivel superior del balcon, sin realizar cortes por debajo de la losa (maniobra
prohibida).

Parte de los trabajos previos a la demolicion de la losa, serd el retiro del pavimento superficial, tal
que se reduzca el espesor total a cortar. Adicionalmente, en caso de no contar con una herramienta
de corte lo suficientemente profunda, se debera generar un prepicado de la loseta de relleno ubicada
por sobre la losa estructural, tal que se reduzca ain mas el espesor de corte, permitiendo el uso de
sierras con discos de menor dimension.
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Las franjas de losa a cortar por la sierra o cortadora de concreto deberan ser previamente definidas
y marcadas, generando cortes preliminares para establecer la seccion a demoler. Se debera
considerar una zona libre de demolicion, a 30cm del borde del muro de contencion, la cual se
establecera como un remanente de hormigén a utilizar de forma decorativa o empleandolo como
jardinera, segun requerimientos del cliente. En los 30cm de losa a mantener se debera considerar
solo el retiro de la loseta de terminacion/nivelacion, de 5cm de espesor, que se encuentra por sobre
la losa estructural. En caso de que queden armaduras expuestas posterior al trabajo de raspado, y
que estas estén con dxido/corrosion, se deberan realizar procesos de limpieza, tratamientos con
anticorrosivos y morteros de reparacion, generando una superficie de terminacion recta y rugosa,
apta para recibir la terminacion o decoracion que se estime conveniente.

Cabe destacar que, independiente del uso que se le dé a los 30cm de losa que quedaran en voladizo
(remanente de la demolicion), se debera considerar un tratamiento de impermeabilizacion para
evitar el ingreso de humedad y futuro deterioro de la estructura.

H‘g
1 ) .

Se debera eliminar la loseta superior, manteniendo solo los 30cm de losa
estructural, aplicando tratamientos de reparacion e impermeabilizacion
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Se debera marcar la
linea de demolicion de
la losa, a 30cm del
plomo del enchape del
muro de contencion.

Primera franja de 1.0m y
luego en tramos de 1.5m

Zona de recorte,
manteniendo
30cm de balcon

Figura 8: Vista superior del balcon, definicion de franjas de demolicion.
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Cortadora Manual

Husqvarna K760 Cut-n-
break

Figura 9: Cortadora de concreto manual Husqvarna K760, con profundidad de corte 400mm.

Cortadora Manual a bateria
Husqvarna K1 PACE 14

Profundidad de corte m

ax 145 mm

Diametro disco, max 361 mm

- iy

Figura 10: Cortadora de concreto manual Husqvarna K1 PACE 14, con profundidad de corte 145mm, como

alternativa para demoler losa, requiriendo retirar loseta superficial no estructural.

b. Trabajos previos, medidas de seguridad y gestion de escombros.
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Actualmente, el balcon presenta una merma de su capacidad estructural debido a los visibles dafios
que lo afectan, ante lo cual, se han generado una serie de alzaprimados provisorios de madera, los
que deberan ser reemplazados por un set de alzaprimas metélica regulables en altura, con una base
de tripode para permitir mayor estabilidad, las que se ubicaran debajo de cada franja predefinida a
demoler. Es importante que las nuevas alzaprimas se instalen previo al retiro de las existentes, es
decir, se debera generar el apuntalamiento completo de la losa de hormigon armado antes de
comenzar con el resto de los trabajos.

El set de alzaprimados se instalaran en 2 etapas, donde en la primera de ellas se dejara una superficie
libre en la zona de inicio de la circulacion, donde existe una grada de 20cm, permitiendo proyectar
una rampa provisional de hormigon simple, en calidad G20 (hormigon predosificado), generando
asi una superficie de trabajo lisa, para permitir el uso de una grua horquilla que pueda acceder y
retirar las franjas de losa a recortar, llevandolas hacia un patio de acopio de escombros, donde se
podran demoler los pafios de losa cortados mediante percutores (cango), mazos, esmeriles u otros,
tal que se facilite el manejo de los residuos para posteriormente ser llevados a un botadero
autorizado.

La segunda etapa de apuntalamiento consistira en posicionar las alzaprimas por sobre la rampa de
hormigon provisional, soportando las franjas de losa iniciales a recortar.
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Sector disponible para
acopio de escombros

Alzaprimados de madera deberan ser
retirados una vez que se instalen las
alzaprimas metalicas regulables

Figura 12: Vista superior, sector disponible para acopio de escombros.

Cabe destacar que, durante la ejecucion de las obras previas y de demolicion del balcén, se debera
considerar la delimitacion de zonas de trabajo y circulaciones de maquinaria, para evitar que
personas anexas se vean afectadas por inhalacion de polvillos, golpes por salpicadura de residuos,
tropiezos con escombros, atropellos, etc.

19



banco
central

Chile

Por otra parte, para evitar dafios en ventanales del restaurante, sera necesario emplear placas de
madera (terciado 12mm /OSB 11.1mm) que permitan cubrir su superficie y evitar salpicaduras de
escombros o golpes de herramientas que generen trizaduras o rompan los pafios de ventanas.

c. Secuencia de demolicion.

La secuencia de demolicion deberd comenzar realizando los trabajos de alzaprimados, los que se
efectuaran en 2 etapas, para dar paso a la construccion de una rampa provisoria de hormigén en
calidad G20, con hormigoén predosificado, que permita la circulacion de una grda horquilla con
capacidad de 3.5 ton, durante los trabajos de demolicion de la losa de hormigon armado. Para ambas
etapas, se empleard un total de 18 alzaprimas (16 tripodes), utilizando vigas de madera 4x6” como
estructura de contacto con la losa de hormigon.

Se reitera que las alzaprimas metalicas deberan configurarse entre los puntales de madera existentes,
para que, una vez instaladas, se pueda generar el retiro de los polines y maderos que se ubican
actualmente. En caso de interferencias entre elementos, se podran utilizar apuntalamientos o
alzaprimas provisorias, hasta que se logre el retiro de todas las maderas que se encuentran
apuntalando la losa y se posicionen correctamente las alzaprimas proyectadas para el proceso de
demolicidn, segun espaciamiento indicado en las siguientes figuras.

d. Retiro de escombros.

En general, se consideran todas aquellas demoliciones que permitan una cabida adecuada de las
modificaciones proyectadas. La Empresa debera tener especial cuidado con aquellos elementos
constructivos existentes, que no seran demolidos o modificados. Cualquier dafio ocasionado durante
las faenas de construccion, que sea de responsabilidad de la Empresa, debera ser repuesto por ésta
en su totalidad y a su cargo.

Durante el desarrollo de las Obras, todo material que se considere escombro debera ser retirado,
antes de 24 horas, evitando su acumulacion dentro de las instalaciones del Banco. Su traslado al
botadero autorizado debera realizarse en aquel horario que permita la Municipalidad de Santiago.
La Empresa debera entregar los correspondientes certificados de disposicion final.

Todos los escombros deberan ser ensacados con un méximo 25 kg. y amarrados a fin de evitar

desprendimientos que puedan causar algin accidente, debiendo mantenerse en tal condicion hasta
ser retirados y llevados al botadero autorizado.
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Etapa 1 de alzaprimado: Con franja libre para
proyeccion de rampa de circulacion de gria horquilla
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Construccion de rampa provisoria
de hormigon, largo: 2.5m

Figura 13: Vista etapa 1 de alzaprimado, dejando zona libre para hormigonado de rampa provisoria.

Etapa 2 de alzaprimado: Redistribucion de
alzaprimas en zona de rampa provisoria de hormigon

Alzaprimas reubicadas posterior a la
construccion de la rampa de hormigon

Figura 14: Vista etapa 2 de alzaprimado, reubicando alzaprimas sobre rampa de hormigon provisoria.

Cabe destacar que la etapa 2 de alzaprimado requiere que se apoyen alzaprimas por sobre la rampa
de hormigdn, por lo tanto, se debera esperar un total de 7 dias, desde la fecha de hormigonado, para
permitir que éste alcance una resistencia necesaria para ser utilizada como base de las alzaprimas y
permitir la circulacion de la gria horquilla. Se deberan considerar apuntalamientos provisorios de
la losa mientras se reubican las 4 alzaprimas metalicas sobre la rampa de hormigén.
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Grua horquilla 3.5
toneladas de
capacidad, para retiro
de losa a demoler

Construccion de rampa provisoria
de hormigon, largo: 2.5m

Figura 16: Vista de rampa y gruia horquilla de 3.5 toneladas de capacidad (se omiten visualmente las alzaprimas).

e. Retiro de pavimento sobre losa.

Paralelo a la etapa 1 de alzaprimado, es decir, mientras se construye la rampa de hormigon para
acceso de la grua horquilla, se podré generar el retiro de todo el pavimento de terminacion ubicado
sobre la losa y barandas, dejando una superficie de trabajo lisa para generar los posteriores recortes
con sierras. Se debera tener especial cuidado en el retiro de las palmetas, evitando dafiar los

ventanales existentes del edificio.
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Retiro de pavimento de
terminacion de balcon

Figura 17: Retiro de baldosas de terminacion sobre losa del balcén.

Seré responsabilidad del contratista efectuar en esta etapa un plan de manejo de escombros para las
palmetas retiradas, llevandolas a un patio de acopio o a botadero, evitando que los residuos caigan
deliberadamente desde el balcon hacia las circulaciones inferiores o jardineras.

Proteccion mediante
.| placas OSB/Terciado

- —

Franja libre para

- -
acceso al balcon

— £
P sl gék» AR T

Figura 18: Proteccion de ventanales mediante placas de madera OSB/Terciado.

f. Instalacion de proteccion en ventanales.

Posterior a la instalacion de alzaprimas y retiro de palmetas de piso, se deberan instalar placas
protectoras de los ventanales, pudiendo utilizar placas de madera (terciado 12mm /OSB 11.1mm)
que permitan cubrir su superficie y evitar salpicaduras de escombros o golpes de herramientas que

23



« banco
- central

] Chile

generen trizaduras o rompan los pafios de ventanas durante los procesos de demolicion. Demolicion
primera franja de losa.

Una vez retiradas las baldosas de piso y, estando las alzaprimas acordes a la etapa 2 indicada
anteriormente, se deberd comenzar la demolicién de la primera franja de losa:

Se debera realizar el recorte de los maderos que componen las barandas, utilizando sierras o
esmeriles con discos pertinentes para este material. Una vez retirados los maderos, se deberan
recortar a nivel basal los montantes metéalicos, tal que la superficie de losa quede libre para la
demolicion de la franja requerida. Cabe destacar que solo se debe quitar la baranda en la zona de
demolicidn, dado que el resto de baranda servira como primera barrera de proteccion ante caidas de

herramientas, equipos u operarios.
Recorte de
maderos
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Figura 19: Recorte de maderos de barandas para la primera franja de losa a demoler.
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Figura 20: Recorte de montantes metalicos para la primera franja de losa a demoler.

Una vez despejada la zona a demoler y estando debidamente demarcada, se debera posicionar la
grua con las horquillas por debajo de la franja de losa a demoler, quedando a tope. Posterior al
posicionamiento de la grua, deberdn comenzar los trabajos de recorte con sierra o cortadora de
hormigon, demoliendo inicialmente el perimetro de losa colindante con el muro de contencion
(manteniendo franja libre decorativa de 30cm), para luego generar el recorte transversal, al ancho
de franja demarcado, correspondiente a 1m para el primer tramo.

N
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Figura 21: Posicionamiento de la gria horquilla, sosteniendo losa, previo al comienzo de la demolicion.
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Franja libre de 30cm sin demoler

Primer recorte de losa,
paralelo al muro de
contencion
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Figura 22: Franja de losa recortada, sostenida por la gria horquilla.

Bajo el paiio de losa a
demoler, para todas
las franjas, se
utilizaran alzaprimas
simples, sin tripode,
mas juntas, con una
viga de madera mas
corta, para permitir el
ingreso de las
horquillas.

Alzaprima simple, sin
tripode, a menor
distancia y con viga
de madera mas corta

Figura 23: Vista inferior de franja de losa recortada mediante sierra, sostenida por grda horquilla

Terminado el proceso de recorte y demolicion de la primera franja de losa, se debera comenzar la
maniobra de levante y retroceso con la gria horquilla, para liberar las alzaprimas ubicadas por
debajo. Posteriormente, se debera bajar la posicion de la carga, maniobrar y conducir hasta la zona
de acopio de escombros predefinida.
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Figura 24: Retiro de franja de losa demolida mediante el uso de grua horquilla.
g. Demolicién franjas de losas intermedias.

El proceso de demolicidon para las franjas de losa intermedias, entre el primer y Gltimo pafio de losa
a demoler, se debera realizar replicando la secuencia indicada anteriormente, retirando inicialmente
las barandas y montantes metalicos que se encuentren dentro del pafio a demoler, posicionando la
grda horquilla'y comenzando las perforaciones con sierra para hormigon, primero de forma paralelo
al muro y luego en direccion transversal.

Una vez cortada la franja de losa, se deberan comenzar las maniobras de la gria horquilla para retiro
y deposicion en el punto de acopio de escombros.

Cabe destacar que, antes de comenzar los trabajos de demolicion de cada una de las franjas de losa,
se debe generar un alzaprimado provisorio sin tripode, permitiendo retirar la alzaprima con tripode
posicionada previamente. Este nuevo par de alzaprimas sin tripode, se posicionaran a menor
distancia y contara con una viga de madera mas corta, tal que permita posicionar las horquillas de
la grua, sin interferencias.
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‘ de losaa

Par de alzaprimas
ubicadas previamente,
a retirar para comenzar
a demoler franja de losa
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Figura 26: Procedimiento de instalacion de alzaprima sin tripode para retiro de las ubicadas preliminarmente, para
facilitar uso de las horquillas de la graa.

A medida que se realicen los retiros de los pafios de losa cortados, se podran efectuar en paralelo la
demolicion de los escombros mediante percutores (cango), mazos, esmeriles u otros, tal que se
facilite el manejo de los residuos para posteriormente ser llevados a un botadero autorizado.

h. Demolicion ultima franja de losa.

La demolicién de la Gltima franja de losa se llevara a cabo sélo cortando en la direccién paralela al
muro, debiendo realizar la misma secuencia preliminar que para la primera franja de losa, sin
embargo, para aumentar la superficie de trabajo, se debera retirar el ventanal corredero que permite
el acceso al balcén. Cabe destacar que, al igual que para todas las demoliciones de tramos
intermedios, se debera disponer de las alzaprimas simples con viga de madera de menor longitud
para evitar interferir con las horquillas de la gria. En resumen, la secuencia es la siguiente:

Se debera retirar el ventanal de acceso al balcon para aumentar la superficie de trabajo disponible,
permitiendo operar desde dentro del edificio para cuando se realicen los recortes con sierra, ademas
de disponer de herramientas y escombros.
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Franja libre de 30cm sin demoler ’
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Figura 27: Retiro provisorio de ventanal corredero, para facilitar trabajos en ultima franja de losa a demoler.

Se debera realizar el recorte de los maderos que componen las barandas, utilizando sierras o
esmeriles con discos pertinentes para este material. Una vez retirados los maderos, se deberan
recortar a nivel basal los montantes metélicos, tal que la superficie de losa quede libre para la
demolicion de la franja requerida.

Retiro de
ventanal
corredero

Franja libre de 30cm sin demoler
f TN V.
Figura 28: Recorte de maderos de barandas y montante metalico, para despeje de losa a demoler.

Una vez despejada la zona a demoler, se debera posicionar la grda con las horquillas por debajo de
la franja de losa a demoler, quedando a tope. Posterior al posicionamiento de la grua, deberan
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comenzar los trabajos de recorte con sierra, demoliendo el perimetro de losa colindante con el muro
de contencidn (conservando 30cm de voladizo). Es importante que los trabajos se efectien desde el
interior del edificio, para evitar posibles caidas o pérdida de equilibrio por el corte de la losa.

Figura 30: Ultima franja de losa cortada sélo en direccion paralela al muro, sostenida por la gria horquilla.

Terminado el proceso de recorte y demolicidn de la ultima franja de losa, se deberd comenzar la
maniobra de levante y retroceso con la gria horquilla, para liberar las alzaprimas ubicadas por
debajo. Posteriormente, se debera bajar la posicion de la carga, maniobrar y conducir hasta la zona
de acopio de escombros predefinida.

30



« banco
- central

] Chile

i. Reparacion de superficie demolida/dafiada.

La demolicion de la losa generard una superficie irregular en el voladizo de 30cm remanente del
proceso de demolicion, en el cual la loseta superior debe ser retirada, por lo tanto, se debera realizar
un tratamiento de reparacién superficial, prepicando los bordes irregulares y el hormigon suelto,
cortando las enfierraduras de losa remanente. Se debera eliminar totalmente todas las partes sueltas
o mal adheridas, teniendo la precaucion de obtener una superficie libre de polvo o cualquier material
que impida una buena adherencia. La limpieza se puede realizar con agua a presion, ya que luego
se debe humedecer la superficie hasta saturar los capilares y poros del material a reparar (seguir las
recomendaciones del fabricante).

En caso de que queden armaduras expuestas posterior al trabajo de raspado, y que estas estén con
Oxido, se deberan realizar procesos de limpieza con esmeriles de gratas aceradas para retirar el 6xido
de las armaduras y terminar con tratamiento de pintura anticorrosivas en dos manos de la
enfierradura.

Franja libre de 30cm de losa, donde se debera
demoler la loseta superficial de 5cm de espesor

Se debera prepicar los bordes

irregulares, hormigén suelto o
sgregado, post demolicion del balcén,
cortando enfierraduras remanentes.

Posterior a la limpieza de la superficie, se debera aplicar un mortero de reparacion, tipo “Sikarep”
o equivalente, implementando previamente un puente adherente “Sikadur 32”. Se debera aplicar una
capa de espesor maximo 20mm del mortero de reparacion, de acuerdo a ficha técnica, sin embargo,
de no alcanzar una superficie recta, se debera aplicar una segunda capa. Por ultimo, se aplicara una
capa de mortero impermeabilizante “SikaTOP - 107 flex” o equivalente, de 3mm de espesor
uniforme, aplicado en un minimo de 2 capas, sobre toda la superficie remanente de la demolicion.
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Figura 33: Vista en corte de tratamiento de adherencia, mortero de reparacion estructural e impermeabilizacion.

9. Baranda

Una vez terminada la demolicion y reparacion del voladizo, se debera construir una baranda segln
el detalle constructivo que se describe en la siguiente imagen:

Para el anclaje se deberd utilizar pernos quimicos y Sika Anchorfix o similar. Las dimensiones de
los pernos seran 2" x 3” grado 5 galvanizados.
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10. Documentacion a Presentar en la Oferta Técnica

La Empresa deberéa ingresar en el Portal, como parte de su oferta técnica, la siguiente informacion:

a)

b)

Demostracion de wuna antigledad en el mercado del rubro de ingenieria vy
telecomunicaciones, de a lo menos 3 afios. Medido a través del Certificado de Iniciacion de
actividades emitido por el SlI online, hasta la fecha de la presentacion de la oferta.

Presentacion de una nomina de 3 proyectos en los ultimos 5 afios de caracteristicas similares
al requerido por el Banco.

Presentacion del Curriculum de la persona que serd designada como Supervisor de obras,
quien seré el encargado de dirigir el desarrollo de la ingenieria y presentar los informes de
avance al Encargado Técnico del Banco, y que cumple con los siguientes requisitos: Titulo
de Tecnico en construccion o similar, con a lo menos 3 afios de experiencia en proyectos de
similar envergadura.
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d) Presentacion del Curriculum de la persona que serd designada como Prevencionista de
riesgos, quien cumple con los siguientes requisitos: Técnico en prevencion o ejecucion en
telecomunicaciones, informatica o similar, con a lo menos 3 afios de experiencia en
proyectos de similar envergadura. El profesional debera

f)

Presentacion de las fichas técnicas de los equipos segun indica procedimiento de demolicion.

Presentacion de un Plan de Trabajo que describa con detalle las actividades que la Empresa
planifica ejecutar y los plazos asociados a cada actividad del Programa de Trabajo o Carta
Gantt. Dicho Plan o Programa describe al menos la siguiente informacion:

Desglose de la mano de obra, en directa e indirecta, que participar, distribuida en el
tiempo.

Turnos de trabajo considerados.

Consideraciones respecto a la calidad.

Seguridad de las personas.

Organigrama del equipo de proyecto.
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ANEXO B
MODELO DE CONTRATO
N[ ]
~ CONTRATO
OBRAS DE DE DEMOLICION DE BALCON EN EL BALNEARIO DE PUNTA DE
TRALCA
En Santiago de Chile, a [ ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE, organismo
autonomo de derecho publico, RUT N° 97.029.000-1, en adelante ¢l “Banco”, representado en este
acto por don/fa [ ], Gerente de Gestion Contable y Planificacion y por don/fia [ 1,
Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos domiciliados en Agustinas N°1180, Santiago, por
una parte, y por laotra, [ ] enadelante “la Empresa”, RUT N° [ ], representada
en este acto por [ ], ambos domiciliados en [ ], se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Objeto del Contrato

El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar un conjunto de Obras de
demolicion de un balcén en el Balneario de Punta de Tralca, cuyas especificaciones se detallan en
el Anexo N° 1 del presente instrumento, en adelante, también, las “Obras”.

El presente Contrato se llevara a cabo bajo la modalidad de Precios Unitarios, los que se encuentran
contenidos en la Clausula Precio de las Obras.

Las Obras se ejecutaran de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las clausulas
siguientes; en la Solicitud de Cotizacion] N90007709 que incluye el proceso de consultas y
aclaraciones respectivo; en las normas del Cédigo del Trabajo sobre subcontratacion; en la oferta
presentada por la Empresa y aceptada por el Banco; y en los Anexos que a continuacion se detallan,
los que debidamente firmados por las partes, se consideran formar parte integrante del presente
Contrato, para todos los efectos legales:

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas.
Anexo N°2: Listado Precios Unitarios.
Anexo N°3: Documentacion Empresa Contratista.
Anexo N°4: Detalle de los Planos del Proyecto.
SEGUNDO: Vigencia del Contrato
El presente Contrato tendra una vigencia de 6 meses contados desde la fecha de suscripcion.

Con todo, el plazo para la ejecucion de las Obras debera ser cumplido dentro del plazo de 30 dias
contado desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedara constancia en un Acta denominada
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Acta de Entrega de Terreno. Adicionalmente, las Obras contemplan una Garantia Técnica de 3
meses contados desde su fecha de Recepcidn Provisoria

El Banco no aceptara solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada por la
Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptara reconsiderar esta decision si la Empresa
invoca validamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o caso fortuito, cuando
rednan simultdneamente los siguientes requisitos:

a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa;

b) Que sea imprevisto;

C) Que sea insuperable; y

d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligacion contraida.

Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los antecedentes
que acompafie, cuya suficiencia seré calificada exclusivamente por el Banco.

TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras

La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N° 1 del presente Contrato.

CUARTO: Precio de las Obras

El precio que el Banco pagara a la Empresa por la ejecucion de las Obras es el que se indica en el
Anexo N° 2 del presente Contrato.

El precio antes sefialado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comision,
remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la prestacion
de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podra reclamar ningun otro pago por las
Obras a que este Contrato se refiere, ni por ningun otro concepto.

Correspondera a los Encargados Técnicos dejar constancia en el Libro de Obras los aumentos o
disminuciones de partidas. Al finalizar el Contrato, las partes suscribiran una Adenda que deje
constancia del total de las partidas ejecutadas, incluyendo sus precios y cantidades utilizadas.

QUINTO: Formay lugar de pago de las Obras

El Banco pagara el valor de las Obras, indicado en la Clausula precedente, contra la presentacion de
Estados de Pago mensuales, segln el grado de avance real de éstas, hasta un tope del 85% de las
Obras. El 15% restante sera pagado una vez realizada la Recepcidn Provisoria de las Obras.

El Banco pagara el 75% del valor del Estado de Pago respectivo contra la Recepcion Técnica
Conforme del Estado de Pago y el 25% restante contra la Recepcion Administrativa Conforme, de
acuerdo con las condiciones establecidas en la Clausula sobre Recepcion Conforme del presente
Contrato.
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Para facturar la parte correspondiente el pago de cada Estado de Pago, la Empresa debe recibir del
Banco, junto con la respectiva Recepcion Técnica o Administrativa Conforme, el “N° del Pedido
de Compra” y el “Cddigo de Aprobacion de Pago”, que deberan ser parte de la “Glosa” en la
facturacion correspondiente.

Para efectuar cada pago sefialado precedentemente, la Empresa debera remitir el documento de
cobro electronicamente al correo de facturasbcch@bcentral.cl, indicando el “N° del Pedido de
Compra” y el “Cddigo de Aprobacion de Pago”, para proceder a cursar el pago correspondiente.
Una vez aprobado el documento de cobro correspondiente por parte del Banco, sera pagado dentro
de los 10 dias héabiles bancarios siguientes a la fecha de su aprobacion.

El Banco efectuara el pago a que se refiere la presente Clausula, en sus oficinas ubicadas en la
ciudad de Santiago. Sin embargo, se reserva el derecho de efectuarlo a través de las oficinas de una
empresa bancaria con la cual haya celebrado algin convenio de pago a sus proveedores, bajo la
modalidad de abono en cuenta corriente o vale vista, segin sea la forma de pago que elija la
Empresa. Para tal efecto, el Banco comunicara a la Empresa la entidad bancaria a través de la cual
efectuara los pagos, debiendo la Empresa indicar, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles
bancarios, contados desde la fecha de dicha comunicacion, la modalidad en la cual desea recibir el
pago. Si asi no lo hiciere dentro del plazo indicado, se entendera que se acoge al pago mediante vale
vista, que debera retirar en las oficinas de la empresa bancaria que se le ha indicado.

La Empresa debera informar al Banco, en un plazo no superior a 30 dias corridos siguientes a la
fecha en que se haya formalizado, cualquier cambio en la cuenta bancaria declarada en el Proceso
de Licitacion/Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma parte integrante de
este Contrato.

SEXTO: Recepcion y Garantia Técnica de las Obras
6.1 Recepcion Técnica Conforme

Se entenderd por Recepcion Técnica Conforme a la comunicacion escrita del Jefe de Grupo de
Ingenieria del Banco, dejando constancia de su aprobacién al Estado de Pago presentado por la
Empresa

Cada Estado de Pago podra ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que se
pretenden cobrar, y cuyo detalle haya sido debidamente validado por el Encargado Técnico del
Banco.

Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, el Jefe de Grupo de Ingenieria del Banco
dispondra de 5 dias habiles bancarios para entregar sus observaciones o bien emitir la Recepcién
Técnica Conforme al Estado de Pago. Si hubiere observaciones, la Empresa debera subsanarlas en
el plazo de 5 dias habiles bancarios.
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6.2 Recepcion Administrativa Conforme

Se entendera por Recepcién Administrativa Conforme, la comunicacion escrita del Jefe de
Departamento de Gestion Contable, o su representante, dejando constancia que la Empresa presento
el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Direccién
del Trabajo acreditando el cumplimiento integro y pertinente de las obligaciones laborales y
previsionales de los trabajadores que prestan servicios para el Banco.

Ambas aprobaciones seran necesarias para proceder a los pagos en los términos sefialados en la
Clausula de Forma y lugar de pago del Servicio.

El Banco contara con 5 dias habiles bancarios para emitir la constancia de cada Recepcidn
Administrativa Conforme, a contar de la presentacion del Certificado antes indicado.

6.3 Recepcion Provisoria

Se entendera por Recepcidn Provisoria a la comunicacion escrita que otorgara el Jefe de Grupo de
Ingenieria del Banco al Encargado Técnico de la Empresa, una vez terminadas las Obras, de acuerdo
con el programa de trabajo, dejando constancia que la Empresa ejecutd las Obras para los cuales fue
contratada. Para efectos de realizar dicha recepcion, se designard una Comision Receptora la cual
estara conformada por los profesionales que designe el Banco y la Empresa.

Si la Comision comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el funcionamiento
normal de las areas involucradas en las Obras, se procedera a levantar un Acta de Recepcion
Provisoria por parte del Banco en la que se establecera el plazo que dispondré la Empresa para
subsanar los reparos observados, periodo que en todo caso no serd superior a 15 dias corridos
contados la fecha del levantamiento del Acta de Recepcidn Provisoria antes sefialada. No obstante
lo anterior, sera de cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte con posterioridad, por efecto
de una deficiente ejecucion de los trabajos o0 mala calidad de los materiales utilizados.

Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepcidn Provisoria respectiva,
la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco podra efectuar los
trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente, pudiendo solventarlos haciendo
efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato o imputarlos a cobros pendientes que tenga a su
haber la Empresa.

El mes siguiente a que el Acta de Recepcidn Provisoria se encuentre sin observaciones, la Empresa
dejara de estar obligada a acreditar el cumplimiento integro y pertinente de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores que prestaran servicios en las instalaciones del Banco.

6.4 Garantia Técnica
Otorgada la Recepcién Provisoria de las Obras, o a partir de la fecha en que el Banco se dé por
recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comision Receptora, se iniciara la

“Garantia Técnica” por un periodo de 3 meses, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucion
de las Obras realizadas. Mientras no se cumpla el lapso de tiempo de esta Garantia Técnica, se
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debera mantener vigente la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala en la Clausula
respectiva del presente Contrato.

Si dentro del periodo antes sefialado, se presentasen deficiencias por mala ejecucion o mala calidad
de materiales a juicio del Encargado Técnico debera ser reemplazada, reconstituida o demolida por
la Empresa, o por cuenta de éste y pagada por el Banco en este evento con las sumas que se le
adeuden a la Empresa, o con las garantias, sin mayor tramite. Para estos efectos, el Banco solicitara
por escrito a la Empresa, la ejecucion de dichas reparaciones, y si al cabo de diez (10) dias corridos
contados desde la fecha de la solicitud antes sefialada, éste no realizara las reparaciones requeridas,
el Banco efectuara dichos trabajos con quien estime conveniente pudiendo pagarlos con cargo a la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, o de cualquier suma que se le adeude a la Empresa.

6.5 Recepcion Final

Transcurrido el plazo de Garantia Técnica sin observaciones se efectuara la Recepcion Final, por
el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederan a suscribir un Acta
de Recepcion Final que serd suscrita por las partes y la Empresa podra solicitar al Banco la
devolucién de la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala en la Clausula respectiva
del presente Contrato.

SEPTIMO: Incorporacion de Precios Unitarios Adicionales

El Banco podré solicitar a la Empresa incorporar precios unitarios para partidas adicionales, después
de firmado el Contrato, de lo cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos casos, la
Empresa deberd presentar al Banco para su aprobacion a través del Encargado Técnico, el
presupuesto detallado correspondiente, con el analisis de precios unitarios de aquellas partidas no
incorporadas en la oferta original. Dicho presupuesto debe incorporar cotizaciones efectuadas por
empresas externas, solicitadas durante los ultimos 30 dias corridos, que respalden el precio de las
partidas, incluyendo todo concepto que estas contengan.

En caso de incorporarse Precios Unitarios Adicionales, se mantendrd el porcentaje de gastos
generales y utilidades establecido en el Clausula de Precios de las Obras de este Contrato.

Todos los Precios Unitarios Adicionales acordados entre las partes se incorporaran en un listado de
partidas final que se incluira el Precio de las Obras, lo que se formalizaran en una Unica Adenda al
contrato vigente, una vez que se realice la Recepcion Provisoria de la Obras.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven de las Obras, al momento
de suscribir la Gnica Adenda antes indicada, la Empresa debera hacer entrega de una Garantia por
una suma equivalente al 15% del valor total de las Obras, incluyendo los Precios Unitarios
originales y los Precios Unitarios Adicionales, impuestos incluidos, documento que debera tener
fecha de vigencia superior en 30 dias corridos a la fecha comprometida por la Empresa para la
Recepcidén Final de las Obras. Dicho instrumento debera sefialar que la Garantia se extiende para
“garantizar el fiel cumplimiento de las Obras”. A esta Garantia le seran aplicables todas las demas
condiciones establecidas en la Clausula sobre Garantias por Fiel Cumplimiento de Contrato.
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OCTAVO: Término Anticipado del Contrato

Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las obligaciones
que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de informacién, remitird a la Empresa un
aviso escrito comunicandole la ocurrencia de dicho evento de incumplimiento o falta grave y de su
intencion de poner término anticipado al Contrato.

En caso de existir una garantia por fiel cumplimiento, procedera a su cobro cumplido el plazo de 24
horas posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la cladusula de Garantia de fiel cumplimiento
de Contrato.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con un
plazo de 2 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco, para emitir
sus descargos. El Banco tendra un plazo de 2 dias habiles bancarios para analizar los descargos de
la Empresa y determinar si procede o no terminar el presente Contrato, sin derecho a indemnizacion
a favor de la Empresa, pagando solo el costo de aquellos Servicios cuyo suministro haya sido
efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste haya dado su aprobacion,
en la forma establecida en este Contrato.

En caso que el Banco determinara que los descargos presentados por la Empresa tienen el mérito
suficiente para no terminar el Contrato, se lo comunicara a la Empresa y procedera a devolver todo
o0 parte de la garantia de fiel cumplimiento, segin corresponda, en caso de haberla cobrado.

Se entendera que dicho evento de incumplimiento o falta grave ha ocurrido, entre otros casos,
especialmente cuando la Empresa no ha cumplido total y oportunamente las obligaciones que ha
asumido, o si éstas han sido cumplidas imperfectamente, como también por el incumplimiento de
las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N°1 de este Contrato, respecto del Servicio
contratado.

Asimismo, el Banco podra terminar el Contrato en el evento que respecto de la Empresa se hubiere
aprobado un Acuerdo de Reorganizacion Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere iniciado un
Procedimiento Concursal de Liquidacion Voluntaria o Forzosa, ambos en los términos de la Ley N°
20.720. En ningun caso, se podra poner término anticipado al Contrato invocando el inicio de un
Procedimiento Concursal de Reorganizacion, durante el periodo en que se encuentre gozando de la
Proteccion Financiera Concursal de que trata la misma Ley N° 20.720.

El Banco igualmente podra terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situacién que
evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal; registrare
documentos protestados; se encontrare en cesacion de pagos; si alguno de sus socios, Directores o
Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algun delito que merezca pena aflictiva; o si
la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones previsionales y de seguridad social, laborales
y tributarias, en relacion con sus trabajadores destinados a la prestacion del Servicio.

También seré considerada como causa de término, la omision, inexactitud o incumplimiento de las
declaraciones consignadas en las clausulas del presente Contrato.
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La terminacién del Contrato tendré efecto ipso facto, para lo cual bastara el despacho por el Banco
de una comunicacion escrita, sefialando la ocurrencia del evento de incumplimiento y dejando
constancia de su voluntad de terminarlo.

No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al Contrato, sin
expresion de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a lo menos 30 dias
corridos de anticipacion a la fecha de término deseada, sin derecho a indemnizacion o retribucion
alguna, pagando sélo el costo de aquellos Servicios cuyo suministro haya sido efectuado hasta la
fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste haya dado su aprobacién, en la forma
establecida en este Contrato.

En ningun caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su obligacion de
proveer el Servicio hasta la fecha efectiva de su término.

NOVENO: Multas

En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las obligaciones
que ésta asume por el presente Contrato, el Banco podra aplicar las multas que se sefialan a
continuacion:

Multa de un 0,2% del monto total del Contrato por cada dia de atraso en la entrega de las Obras, por
causas atribuibles a la Empresa.

De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputara la multa aplicada al precio
establecido para las Obras, y se hara efectiva a la Empresa a través de la emision de una nota de
cobro, cuyo monto serd descontado del préximo o de proximos pagos a efectuar a la Empresa, o
bien, el Banco haré efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de informacion, remitira a
la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha decision. En caso de existir una garantia por fiel
cumplimiento, procedera a su cobro cumplido el plazo de 24 horas posteriores al envio de dicho
aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel cumplimiento de Contrato, o, alternativamente,
emitira la nota de cobro correspondiente.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con un
plazo de 10 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco, para
emitir sus descargos o subsanar el motivo de la multa. EI Banco tendra un plazo de 10 dias habiles
bancarios para para determinar si los descargos de la Empresa tienen mérito suficiente para dejar
sin efecto la aplicacion de la multa. Finalizado dicho plazo, el Banco comunicara a la Empresa su
determinacion final y procedera a ratificar la aplicacion de la multa o a dejarla sin efecto, en cuyo
caso devolvera todo o parte de la garantia de fiel cumplimiento, en caso de haberla cobrado, o dejara
sin efecto la emision de la nota de cobro, segun corresponda.

41



banco
central

Chile

En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectie el Banco respecto de
incumplimientos acaecidos no excedera del 10 % del precio o tarifa total con IVA que el Banco
deba pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin perjuicio de su facultad de ponerle
término anticipado y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste de
exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el incumplimiento
de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el articulo 1.543 del Cédigo Civil y a lo
establecido en la Clausula sobre Responsabilidad de este Contrato.

DECIMO: Garantias
10.1 Garantia por fiel cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Contrato, la
Empresa hara entrega al Banco, a la fecha de suscripcién del Acta de Entrega de Terreno, de una
Garantia por fiel cumplimiento de Contrato (la "Garantia™), por lasumade $ | |, equivalente al
15% del monto del contrato con IVA, documento que debera tener fecha de vigencia superior en
60 dias corridos a la fecha comprometida por la Empresa para la Recepcion Final de las Obras.
Dicho instrumento deberd sefialar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento
del Contrato”.

La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantia, segln sea el caso, en similares
condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del Banco en todas las
oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las obligaciones que
se caucionan. Esta prorroga, renovacion o reemplazo debera ser efectuada por la Empresa con no
menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de vencimiento de la Garantia en
poder del Banco.

La mencionada Garantia caucionara, en especial, la cabal y oportuna prestacion del Servicio en los
términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Banco podra hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga derecho,
que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa, de cualquiera de
las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Clausula.

En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantias sefialadas en esta Clausula y
para el solo efecto de informacion, remitira a la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha
decision con al menos 24 horas de anticipacion a su cobro, en los términos que se indican en las
clausulas de Termino Anticipado del Contrato y de Multas, segun corresponda.

10.2 Tipos de Garantias
Para los efectos de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Empresa podra otorgar uno de

los siguientes tipos de garantia, siempre que se ajuste a lo sefialado en el parrafo final de esta
clausula:
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a) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser emitida a favor del Banco, tomada directamente por la
Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria autorizada para funcionar en Chile.

b) Poliza de seguro de garantia con clausula de ejecucion inmediata o Péliza de caucion a primer
requerimiento. Debera ser emitida por una compafiia de seguros establecida en Chile, que tenga
una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha de emision de la Poliza y depositada en la
Comision para el Mercado Financiero, cuya cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la
garantia al solo requerimiento del Banco. En caso de existir dos 0 mas clasificaciones de riesgo
para una compaiiia, se considerara la menor de ellas. En caso que la compafiia de seguros no
cuente con una clasificacion de riesgos, dada su antigiiedad en el mercado, el Banco se reserva
el derecho de solicitar informacion financiera a la compafiia y revisarla con su corredor de
seguros, antes de determinar aceptar o no la poliza.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia Reciproca (IGR),
pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

Si la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato excede los $20.000.000, la Empresa debera otorgar
solo el tipo de garantia indicado en el literal a).

UNDECIMO:Personal

La Empresa ejecutara el Servicio a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su
dependencia, por lo que sera de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento estricto de
las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente en lo que se refiere
al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias, imposiciones previsionales,
seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por dafos a terceros y a cualquier otra
prestacion que ésta deba pagar a sus dependientes.

Todo cambio en el personal asignado al Servicio debera ser previamente aprobado por el Banco,
para lo cual la Empresa debera justificar e informar por escrito de los cambios que desea realizar a
la conformacion del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos 10 dias corridos de
anticipacion si el cambio es permanente, 0 24 horas de anticipacion si es un cambio temporal, salvo
excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En todo caso el Banco se reserva el
derecho de pedir la sustitucion del personal asignado sin expresion de causa, como asimismo
impedir su reemplazo sin su consentimiento, en cualquier instante mientras se encuentre vigente el
Contrato.

El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar servicios
en sus dependencias, si éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene, presentacion personal
y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo.

La Empresa debera velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que otorgue

vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o durante los periodos
de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier otro motivo.
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Sera de cargo de la Empresa la alimentacion y movilizacion del personal que asigne a la ejecucion
de los Servicios en las dependencias del Banco.

En atencion a las disposiciones del Titulo VII del Libro I del Cddigo del Trabajo que regula el
trabajo en régimen de subcontratacion, a lo dispuesto en el articulo 66 bis de la Ley N° 16.744,
sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas del Decreto Supremo N°
76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que dispuso las normas reglamentarias
de la Ley N°20.123, en relacion con la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras,
Servicios y Faenas que dicha ley sefiala y al Decreto Supremo N° 319, de fecha 13 de diciembre de
2006, del mismo Ministerio, que establecio las normas reglamentarias de la Ley N°20.123, referidas
a la Acreditacion del Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas
contratistas y subcontratistas, las partes convienen en la presente clausula los derechos vy
obligaciones de cada una de éstas en relacién con dichas materias.

a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las disposiciones
contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas”,
en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga personalmente y bajo su responsabilidad a
cumplirlo integramente, como también a exigir su cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los
subcontratistas que deba emplear para la prestacion de los servicios a que se refiere el presente
Contrato. En cualquier momento, la Empresa podra solicitar al Encargado Técnico del Banco una
copia impresa de este “Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.

Para todos los efectos legales, la Empresa asume la mas amplia y plena responsabilidad por todo
acto, hecho que realice o ejecute u omision en que incurra a cualquier titulo en relacion con las
normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos, hechos u omisiones de sus
trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier titulo y que se relacionen
con infracciones vinculadas a dicho Reglamento Especial, debiendo la Empresa responder
solidariamente en los términos previstos en los articulos 2.320 y 2.322 del Cadigo Civil.

b) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales: En relacion con el
derecho de informacién que establece el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, la Empresa se obliga
a presentar al Banco, en cada periodo mensual, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales con su personal que presta servicios al Banco, emitido por la Direccién
del Trabajo.

El no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente estipulado
podra ser considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.

En el caso que el Banco consienta por escrito que la Empresa haga uso de subcontratistas para la
prestacion del Servicio o la ejecucion de las Obras que constituye el objeto de este Contrato, debera
requerir de dichos subcontratistas y presentar al Banco la misma certificacion y con idéntica
periodicidad que respecto de sus propias obligaciones. En el evento que la relacion contractual del
Contratista con la empresa subcontratista sea de una duracion inferior al lapso de un mes, dicha
certificacion debera ser presentada al Banco a la fecha de inicio de los Servicios u Obras del
subcontratista y a la época del término de las mismas.
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c) De las retenciones: EI Banco pagara a la Empresa el precio bruto mensual una vez que se realice
la Recepcion Técnica Conforme, en los términos indicados en la Clausula de Recepcién Conforme
del Contrato.

El Banco ejercerd el derecho de retencion indicado en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo,
reteniendo mensualmente a la Empresa el saldo restante del pago mensual respectivo hasta que sea
presentado el Certificado antes indicado que acredite oportunamente el cumplimiento integro y
pertinente de las obligaciones laborales y previsionales de la Empresa en la forma sefialada en el
literal precedente, mediante la emision de la Recepcion Conforme.

En caso de incumplimiento de la Empresa de sus obligaciones de seguridad social, el Banco
procedera con cargo a la suma retenida y, a su eleccion, a pagar directamente hasta la concurrencia
del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los trabajadores o a la institucion previsional
acreedora, por concepto de las referidas obligaciones, entendiéndose para todos los efectos legales
que el Banco en virtud del pago antedicho se ha subrogado en los derechos de los acreedores
mencionados en los términos del articulo 183-C del Cddigo del Trabajo.

Asimismo y sin perjuicio de la procedencia de la aplicacion de las normas de compensacion legal
de las obligaciones, la Empresa autoriza desde ya expresamente al Banco para imputar el crédito
indicado precedentemente a las obligaciones que éste le adeude hasta la concurrencia del monto de
la subrogacion previamente mencionada, conviniéndose que bastara al Banco para acreditar que ha
operado la citada compensacion de obligaciones, la sola remision que efectle a la Empresa de los
antecedentes que comprueben el pago de las obligaciones que ésta adeudaba, y la imputacion que
el Banco ha efectuado a los créditos de que era titular la Empresa. Las partes declaran que la
remision de los antedichos documentos por parte del Banco a la Empresa constituira recibo o
comprobante suficiente del mismo, como también de la correcta imputacion de los fondos por parte
del Banco en los términos indicados en esta clausula y liberard al Banco de cualquier
responsabilidad respecto del referido pago y de su suficiencia en relacion con las obligaciones
solucionadas hasta concurrencia de la suma que conste en dicho documento.

Se conviene, asimismo, que el derecho de retencion precedentemente establecido y la imputacion
antes indicada, seran también aplicables respecto de las infracciones constatadas por la Direccién
del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o subcontratistas referidas al pago de
remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a los trabajadores; de las cotizaciones
previsionales; y, de las indemnizaciones legales que correspondan, todo ello de conformidad a lo
establecido en los articulos 183-C y 183-D del Cddigo del Trabajo y en el articulo 23 del Decreto
Supremo N° 319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsidn Social, citados en esta clausula.

d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 13 del Decreto
Supremo N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y lo prescrito en el
Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas, las partes
acuerdan que se sancionaran con multa a beneficio del Banco las infracciones en que incurra la
Empresa respecto de las normas de dicho Reglamento y de las disposiciones de la presente clausula.
La multa por cada infraccion, cuyo monto determinara privativamente el Banco, ascendera hasta
por una cantidad no inferior al 1% ni superior al 5% del valor bruto mensual del Contrato. Ademas,
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en caso de tratarse de infracciones reiteradas. podra el Banco, segun lo determine, poner término de
inmediato al Contrato.

Para el caso que el Banco detecte la comision de una infraccion por parte de la Empresa a las
obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente clausula, dicha
infraccién sera comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe de
Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal de la
Empresa, a fin de que ésta pueda formular los descargos que estime del caso dentro del plazo de 5
dias habiles bancarios contado desde la fecha de la remision de la comunicacion respectiva. Vencido
dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la Empresa, el Banco a través del personero indicado
0 quien éste determine expresamente, resolvera acerca de la aplicacion de la sancion, la que se
comunicara a la Empresa mediante el mismo procedimiento.

La multa respectiva podra hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en contra del
Banco en razon de los servicios que le preste o con cargo a la Garantia de cumplimiento del Contrato
entregada por ésta al Banco.

La sancion de multa contemplada en esta clausula sera sin perjuicio de la aplicacion de otras
sanciones, de conformidad a lo previsto en el Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas.

Se conviene gue en el evento que al Banco se le aplique multa o cualquier otra sancion por algin
organismo laboral o previsional, en razén o por causa de algun incumplimiento en que incurra la
Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa debera pagar de inmediato
al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o de la sancion respectiva. En el caso
de tratarse de una demanda judicial, si el Banco fuera condenado solidaria o subsidiariamente
mediante sentencia firme y ejecutoriada, podra hacer efectiva cualquier otra garantia de la Empresa
gue se encuentre en su poder. Asimismo, la Empresa se obliga a indemnizar al Banco por los
perjuicios en que éste incurra hasta por el valor equivalente al total de la suma demandada, de la
multa o sancién que se aplique, y de los gastos que deba efectuar para su defensa ya sea ante
entidades administrativas o judiciales, facultandose al Banco para provisionar o deducir, en su caso,
las sumas que se le puedan adeudar por este concepto del valor de cualquier pago por el Servicio
que le preste la Empresa o de las garantias de cumplimiento entregadas al Banco por ésta.

DUODECIMO: Encargados Técnicos

Por el Banco participara un profesional designado por la el Departamento de Infraestructura y
Servicios quien debera ser considerado como Encargado Técnico en los aspectos técnicos del
Contrato. EIl Encargado Técnico del Banco debera consignar el nombre de los Encargados Técnicos,
tanto del Banco como de la Empresa, en el Libro de Obras que la Empresa debera habilitar para
tales efectos.

Por su parte, la Empresa debera designar también un Encargado Técnico o Supervisor para los
efectos de este Contrato, que tendra la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar, coordinar,
programar y ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente
Contrato y sus Anexos.
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Con tal objeto, la Empresa proveera de todo el personal de direccion y supervision técnica y
administrativa que sea necesario para la mas completa, segura y correcta realizacion de las Obras y
por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le imponen los términos
del Contrato.

Para los efectos legales, la Empresa tendré la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de
empleador de sus trabajadores, incluidos los subcontratistas, en caso de corresponder. EI Banco no
tendr& ninguna responsabilidad sobre las obligaciones mencionadas de la Empresa para con su
personal y los subcontratistas, en caso de corresponder, sin perjuicio de los controles que pueda
ejercer y de la propiedad de las Obras.

Si la Empresa no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas, el Banco
podra, previa notificacidn, suspender la tramitacion de los Estados de Pago vy, si fuere necesario,
aplicar los fondos pendientes de pago a la Empresa, para dar cumplimiento a estas 6rdenes.

Los nombres del Encargado Técnico y/o Supervisor se indican a continuacion:

NOMBRES EN REPRESENTACION DE
ENCARGADO TECNICO BANCO
ENCARGADO
TECNICO/SUPERVISOR EMPRESA

No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas inherentes
a las Obras objeto de este Contrato, las partes podran nombrar en su reemplazo a otro profesional
que cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda para tal efecto.

DECIMOTERCERO: Confidencialidad

Las Partes asumen como obligacion la de mantener y resguardar la confidencialidad de la
“Informacion Confidencial o Altamente Sensible” que les sea proporcionada por la otra parte. Por
consiguiente, queda expresamente establecido que todos los documentos e informacion
proporcionada o de la que tome conocimiento una parte, con ocasion de la ejecucion del Contrato
no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma.

Asimismo, las Partes se obligan a usar dicha informacion sélo para los fines previstos en el Contrato,
y ano imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir o darle publicidad.

Las Partes asumen dichas obligaciones en el caracter de condiciones esenciales para la suscripcion
y vigencia del Contrato.

Dicha obligacion se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad,
incluido honorarios y a aquellas en calidad de servicios transitorios. Al efecto las Partes se obligan
a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de confidencialidad en los términos
aqui sefialados y velar por su cumplimento ya sea mediante los correspondientes contratos o la
suscripcion de acuerdos de confidencialidad con aquellos, segun corresponda.
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Cada Parte, en caso de entregar a la Empresa “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente
Sensible”, deberd informar de tal situacion al Encargado Técnico de la otra Parte, debiendo la Parte
que entrega la informacion catalogarla adecuadamente a fin de ser claramente identificable.

Cada Parte se reserva el derecho de solicitar a la otra Parte la destruccion de la documentacion que
tenga el caracter de “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible”, lo que debera
ser certificado por un apoderado con facultades suficientes para ello.

No se entendera como “Informacién Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible”, aquella
que ha sido puesta a disposicion del publico en el momento en que la Parte recibio6 esa “Informacion
Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible” o en forma posterior.

Asimismo, se exceptia de la obligacion antes indicada, aquella “Informaciéon Confidencial” o
“Informacién Altamente Sensible” que la Parte deba divulgar o entregar por mandato legal u orden
emanada de autoridad competente. En este caso, la Parte debera informar dicha circunstancia a la
otra Parte dentro del plazo de 24 horas siguiente a la notificacion por la autoridad requirente, de
modo que la Parte afectada pueda intentar las acciones que estime procedentes para evitar su entrega
o divulgacion.

La obligacion de confidencialidad subsistira entre las partes, ain después de finalizada la prestacion
del Servicio y por un plazo de 3 afios contado desde dicha fecha, salvo que tal informacién haya
sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como “Informacion Altamente
Sensible”, en cuyo caso la obligacion de confidencialidad subsistird de manera indefinida.

Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia en el
ejercicio de la funcion pablica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Orgénica Constitucional
que lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion que se formulen sobre antecedentes
de la empresa relativos a este Contrato.

DECIMOCUARTO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones legales y
reglamentarias

En la realizacién de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa sera responsable de
cumplir durante toda la ejecucién del presente Contrato, con todas las leyes, reglamentos,
ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en el extranjero.

Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender, se
encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de indole tributaria que le son aplicables.
A tal efecto, la Empresa presentard, a solicitud del Banco, la documentacion que acredite que se
encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones. En consecuencia, el Banco quedara
exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales obligaciones.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.
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DECIMOQUINTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de Seguridad
Social

La Empresa declara que a la fecha de suscripcion del presente Contrato se encuentra al dia en el
cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se desempefiaran en la
ejecucion del Contrato.

La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situacion sefialada en un plazo
no superior a 30 dias corridos desde ocurrido el evento.

DECIMOSEXTO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de Autor

La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violacion a derechos de propiedad
intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participacion en este
Contrato, y de los Servicios que por esta via provee al Banco. Esta responsabilidad comprende
aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa y el personal a su cargo; se
extendera a todos los pagos que deban ser realizados en razon de indemnizaciones y multas, asi
como a todos otros gastos o costos resultantes; y comprendera todas aquellas violaciones cometidas
dentro de los 5 afios siguientes al término de la vigencia del presente Contrato.

Las indemnizaciones y multas referidas en esta seccion seran aquellas que sean determinadas en
una sentencia judicial firme o en una transaccion aprobada por la Empresa.

En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o accién por parte de un tercero
relacionada con la violacion de derechos de patente, licencias o derechos de autor de dicho tercero
antes mencionado, éste pondra en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha situacion a fin
gue pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo. Cualquier transaccion que
pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago deba ser asumido por la Empresa,
deberé ser previamente aprobada por escrito por la Empresa.

DECIMOSEPTIMO:  Publicidad y uso del nombre del Banco
La Empresa no podra usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de publicidad o

cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales efectos, sin previa
autorizacion por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al personal de la Empresa.

La autorizacion que otorgue el Banco indicara la forma y condicion en la cual la Empresa podra
hacer el correspondiente uso.

DECIMOCTAVO: Conflicto de Intereses
La Empresa declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecucion de la prestacion
objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecucion integra y cabal del mismo. Asimismo,

declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad, incluida la de
honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se encuentren relacionadas con el Banco, por
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lo que asume las responsabilidades legales y contractuales correspondientes, en caso de inexactitud,
falsedad u omisiones en lo antes declarado.

Esta declaracion es considerada por el Banco una condicion esencial y determinante en la
celebracion del presente Contrato y su infraccion producira su término inmediato.

Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa en toda negociacion, acto,
contrato u operacion en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra forma de
participacion, algun funcionario del Banco, su conyuge, conviviente civil o sus parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive (esto es, abuelos, padres, hermanos, hijos y
nietos, y suegros, yernos/nueras y cuiiados), como asimismo, las sociedades o empresas en las cuales
éste sea director, gerente, apoderado, o duefio directo o a través de otras personas naturales o
juridicas de un 5% o més de su capital o las sociedades o empresas en las que alguna de las personas
antes mencionadas, sea director o duefio directo o indirecto del 5% o0 mas de su capital; y las
personas por quien el funcionario del Banco actle como representante, asesor o consultor.
Asimismo, constituye tal especie de conflicto cualquier otra situacion, de la cual tenga conocimiento
la Empresa que pueda influir en la decision del Banco de celebrar el presente Contrato.

La Empresa se obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de ello, de
cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de otorgamiento del
presente Contrato, y acepta que ante dicha situacién el Banco evalle las circunstancias que
configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio poner término al Contrato o
perseverar en él.

DECIMONOVENO:  Prohibicién de Cesién del Contrato y Subcontratacién

La Empresa no podra ceder o trasferir, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones del
presente Contrato ni sus obligaciones, salvo autorizacidn expresa del Banco.

A la Empresa le estara prohibido subcontratar la realizacion de las Obras materia de este Contrato.
VIGESIMO: Equipamiento y Materiales

El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura fisica eventualmente
necesaria para la debida ejecucion de las Obras. No obstante, la Empresa debera disponer de los
materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para la ejecucion del presente
Contrato.

VIGESIMO PRIMERO:  Responsabilidad de las Partes

Las Partes deberan ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en el cumplimiento de sus
obligaciones que derivan del presente Contrato, debiendo responder hasta por la culpa leve. Las
Partes responderan de los dafios y/o perjuicios directos que causen, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 1558 del Cddigo Civil.

Especialmente, la Empresa debera:
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a) Responder al Banco por cualquier clase de errores en la ejecucion del Contrato.

b) Velar por la conducta de sus dependientes en la ejecucion del presente Contrato, siendo su
obligacion implementar e imponer todas las medidas necesarias y hacerse plenamente
responsable por sus actuaciones y omisiones dolosas o culpables e indemnizar por los dafios
y/o perjuicios directos que pudieren causar sus dependientes al Banco, sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieran corresponder a este ultimo.

c) Responder al Banco por la seleccion y entrenamiento del personal idéneo para desempefiar las
actividades que se deriven de la ejecucion de este Contrato, de manera que no podra exonerarse
de responsabilidad ni aun en el caso de haber acreditado que ha empleado el debido cuidado
para su contratacion, sin poder impedir la comision del hecho culposo o doloso.

d) Responder al Banco por los dafios y/o perjuicios directos causados, aunque éstos sean
detectados con posterioridad a la fecha en que el respectivo dependiente de la Empresa haya
cesado en el desempefio de sus funciones y, aun después del término del presente Contrato
dentro del plazo de 5 afios.

e) Defender al Banco de cualquier demanda o accion legal presentada en su contra y que sea
atribuible a cualquier accién u omisién de la Empresa o sus dependientes, y se obliga
igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los honorarios razonables de los
abogados y costas del juicio, en conexion con tales demandas o acciones legales.

f) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sancién econdmica impuesta por cualquier
autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecucién o inejecucion del
presente Contrato, la Empresa debera soportar el pago de la totalidad de dicha sancién y
obligarse, ademas, a cumplir a su propio costo, en tiempo y forma, las demas exigencias o
medidas que pudiera imponer o recomendar la autoridad correspondiente.

Con todo, las Partes acuerdan limitar el monto de los perjuicios indemnizables al valor que el
Contrato tenga al momento de producirse el incumplimiento.

VIGESIMO SEGUNDO: Prevencién de delitos

La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas
juridicas en los delitos que indica, y sus modificaciones posteriores; y que cuenta dentro de su
organizacion con los sistemas y controles adecuados tendientes a prevenir la comision de los delitos
tipificados en la dicha ley. Por lo anterior, la Empresa declara conocer la tipificacion de cada uno
de esos delitos y declara que no realizard ni consentira que estos se realicen por sus accionistas,
socios, directores, administradores, ejecutivos o trabajadores.

La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que revista
caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestacion del Servicio al Banco.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas facultara al Banco para poner
término de forma inmediata al presente Contrato, sin obligacion de pago ni indemnizacion alguna.
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La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendra de realizar u ofrecer
pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un tercero, con la
intencion de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado, mandatario o tercero, en lo
concerniente al presente Contrato o la prestacion del Servicio estipulada en el mismo.

La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales que
sean o puedan ser directos o indirectos. El incumplimiento de esta obligacion hara responsable a la
Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la iniciacion de las acciones
penales correspondientes.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

VIGESIMO TERCERO: Prohibicion de trabajo infantil y de toda forma de discriminacion
0 abuso a sus trabajadores

La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad minima de empleo
establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan cumplimiento
a los estandares establecidos por la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia.
A su vez, en ningln caso, la Empresa podra permitir que menores de edad, aun estando autorizados
para ello, realicen trabajos que los expongan a riesgos fisicos que pudieran dafiar su desarrollo fisico,
mental o emocional o afectar el normal desarrollo de sus actividades escolares.

De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa debera respetar los derechos de sus
trabajadores en materia de afiliacion sindical y negociacion colectiva, con sujecion a las normas
aplicables, cuando corresponda.

Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre eleccion y
que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo confinamiento ni
cualquier manifestacion o amenaza de castigo fisico, de violencia o de cualquier forma de abuso
verbal, psicolégico, sexual o fisico como método de control o disciplina.

La Empresa declara que ningun trabajador sera objeto de discriminacion arbitraria por
motivos de raza o etnia, situacion socioecondmica, idioma, ideologia u opinion politica,
discapacidad, religién o creencia, sindicalizacién o falta de ella, sexo, orientacion sexual, identidad
de género, estado civil, edad, filiacion, apariencia personal o enfermedad.

VIGESIMO CUARTO:  Prevencion de conductas constitutivas de acoso sexual, laboral y
de violencia en el trabajo

La Empresa declara contar con un protocolo de prevencién respecto del acoso sexual, laboral y de
violencia en el trabajo conforme la Ley N° 21.643 y que dicho protocolo es conocido por aquellos
trabajadores de su dependencia que prestan servicios en el Banco en el marco de la ejecucion del
presente Contrato.
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Asimismo, la Empresa declara contar con un procedimiento interno para investigar denuncias por
acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo en caso que alguno de sus trabajadores incurriera en
alguna de las conductas antes indicadas respecto de trabajadores del Banco. Lo anterior, a fin de
esclarecer los hechos denunciados y aplicar las medidas disciplinarias en caso de corresponder.

VIGESIMO QUINTO: Canal de Denuncias de Proveedores

La Empresa declara que conoce que el Banco ha establecido un Canal de Denuncias Externo para
sus proveedores como mecanismo de comunicacion para que tanto las empresas como sus
trabajadores informen conductas que puedan implicar un incumplimiento legal o normativo por
parte de algun funcionario o area del Banco.

Se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural o juridica que
mantenga un contrato con el Banco, a sus empleados ya las empresas que estos contraten a su vez
para proveer los productos o prestar los servicios al Banco (“subcontratistas”).

Los denunciantes deberan informar a través del Canal de Denuncias Externo cualquier conducta de
gue tengan conocimiento durante la ejecucion del contrato.

Los proveedores se obligan a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la existencia de
un Canal de Denuncias, asi como a instruir a sus subcontratistas a que informen de ello a sus
empleados.

Las denuncias deberan ser presentadas a través del sitio web del Banco en el apartado “Canal de
Denuncias Externo”.

Las denuncias efectuadas deberan ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado este
mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa vigente.

La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia sera consideraran como informacion
confidencial para el Banco y, por lo tanto, no serd comunicada, en ningun caso, al denunciado.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacion antes indicada podré ser entregada al Ministerio Publico
0 a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades, o debido al
cumplimiento de la obligacién de denunciar un delito establecida para los funcionarios del Banco
en el Codigo Penal.

VIGESIMO SEXTO: Modificacion de Condiciones
Las partes acuerdan que toda intencion de modificacion a la ejecucion de las Obras y a los términos
sefialados en las Clausulas del presente Contrato y sus Anexos, deberan comunicarse por escrito,

todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes un eventual cambio de las
condiciones pactadas en el presente Contrato.
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VIGESIMO SEPTIMO: Obras extraordinarias

Se entenderd por Obra Extraordinaria, cualquier trabajo que no esté contemplado en los antecedentes
originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la ejecucién de las Obras.

Las Obras Extraordinarias que se soliciten a la Empresa se ejecutaran de acuerdo con la Carta Gantt
acordada entre las partes y, en consecuencia, no significaran aumento del plazo de ejecucidn de las
Obras contratadas inicialmente.

Dichas Obras seran solicitadas por el Encargado Técnico del Banco en forma escrita, de lo cual
quedard constancia en el Libro de Obras. En estos casos, y previo al inicio de las Obras
Extraordinarias, la Empresa, dentro del plazo de 10 dias habiles, debera presentar al Banco para su
aprobacién a través del Encargado Técnico, el presupuesto detallado correspondiente, con el analisis
de precios unitarios y el plazo que dichas Obras involucren. EI Banco podra solicitar a la Empresa
presentar dicho presupuesto detallado con el andlisis de los precios unitarios de las nuevas partidas.
Junto con ello, el presupuesto debera incorporar cotizaciones efectuadas por empresas externas,
solicitadas durante los Ultimos 30 dias corridos, que respalden el precio de las nuevas partidas,
incluyendo todo concepto que estas contengan.

Las Obras no se podran iniciar hasta que el Banco apruebe formalmente las condiciones ofertadas
por la Empresa.

Toda Obra Extraordinaria debera ser formalizada mediante una Adenda al contrato vigente, una vez
acordada por las partes.

Los cobros por Obras Extraordinarias seran presentados en Estados de Pago separados y deberan
hacerse dentro de los 30 dias corridos de que dichas Obras hayan sido ejecutadas y en ningln caso
con posterioridad a la fecha de la carta en que la Empresa solicite la Recepcion de las Obras.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven de las Obras Extraordinarias,
al momento de suscribir la Adenda correspondiente, la Empresa debera hacer entrega de una
Garantia (la "Garantia por Obras Extraordinarias™), por una suma equivalente al 15% del valor total
de las Obras Extraordinarias, impuestos incluidos, documento que deberéa tener fecha de vigencia
superior en 30 dias corridos a la fecha comprometida por la Empresa para la Recepcién Final de las
Obras Extraordinarias. Dicho instrumento debera sefialar que la Garantia se extiende para
“garantizar el fiel cumplimiento de las Obras Extraordinarias del Contrato”. A esta Garantia por
Obras Extraordinarias le seran aplicables todas las demas condiciones establecidas en la Clausula
sobre Garantias por Fiel Cumplimiento de Contrato.

VIGESIMO OCTAVO: Evaluacién de Proveedores

El Banco realizara la evaluacion de la adquisicion del Producto o la prestacion del Servicio, una vez
recibido conforme el Producto y/o Servicio y durante la vigencia del Contrato, cuando corresponda.

Los criterios de evaluacion del desempefio de Proveedores seran los siguientes:
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a) Calidad: Se considera en este concepto si los servicios fueron prestados conforme a lo
requerido en el Contrato o si los bienes fueron entregados cumpliendo las especificaciones
técnicas. También se debera considerar en este concepto si el Banco aplicé multas, realizo el
cobro de garantias o el producto fue devuelto.

b) Plazo: Se refiere a la oportunidad de entrega de los bienes o servicios contratados y si el
Proveedor cumpli6 con las fechas y/o plazos pactados.

c) Cantidad: Contempla si el Proveedor entreg6 la totalidad de los bienes adquiridos o prestd
totalmente los servicios contratados.

d) Servicio: Es el objeto del Contrato, el cual debe ser prestado por el proveedor, en tiempo, plazo,
condiciones y calidad sefialada en el mismo contrato.

La Evaluacién de Desempefio se realizara sobre la base de una escala de 1 a 5:

Nota Descripcion

1 Desempefio Deficiente / No cumple

Desempefio Regular / Cumple Parcialmente
Desempefio Suficiente / Cumple lo Esperado
Muy buen Desempefio / Cumplimiento
Excelente Desempeﬁo y Cumplimiento

[ EN KNI

El Banco comunicara al Proveedor el resultado de la Evaluacion de Desempefio en caso de que la
calificacion esa menor a 3.

Respecto de los Proveedores que sean calificados con nota inferior a 3, el Banco podra aplicar las
siguientes sanciones:

a) Amonestacion
b) Suspensién temporal de participar en Procesos de Compra del Banco
c) Suspension definitiva de participar en Procesos de Compra del Banco

El Proveedor afectado podra efectuar sus descargos a las sanciones aplicadas en un plazo de 2 dias
habiles, los cuales seran evaluados por el Banco en un plazo de 3 dias habiles, quien determinara en
definitiva si corresponde mantener o modificar la sancion aplicada al Proveedor.

VIGESIMO NOVENO:  Cambio de Estructura Societaria

Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco, cualquier

cambio en la estructura societaria o de propiedad de la Empresa declarada en el Proceso de
Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma parte integrante de este Contrato.
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La Empresa debera informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 dias corridos siguientes
a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la documentacion legal
correspondiente, actualizando la informacion utilizando para ello el formato de la declaracion
original.

TRIGESIMO: Legislacion aplicable y domicilio

El presente contrato se rige integramente por las leyes de la Republica de Chile. Para todos los
efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio especial en la
comuna de Santiago.

TRIGESIMO PRIMERO: Resolucién de Conflictos
Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicacion,
interpretacion, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolucion del presente Contrato, se

sometera a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago.

TRIGESIMO SEGUNDO: Representacion

Las personerias de don[/dofia ]y de don[/dofia ] para representar al Banco, constan
en las escrituras pablicas de fechas [ ], otorgadas ante el Notario
Publico don [ ], que las partes declaran conocer.

La personeria de don [ ] para representar a la Empresa, consta en la
escritura pablica de fecha[ ] de [ ]de|[ ], otorgada ante el Notario Publico don [

], que las partes declaran conocer.
TRIGESIMO TERCERO: Copias

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno en poder
de cada parte.

[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE
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REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

[Este Anexo corresponde a la descripcion de las Obras a ejecutar, de acuerdo con las especificaciones
técnicas detalladas en las Bases de Licitacion o Solicitud de Cotizacion respectivas, mas las eventuales
modificaciones y complementos que deriven del proceso de consultas y aclaraciones y de la oferta del
proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable]

[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 2
LISTADO PRECIOS UNITARIOS
[ ] [ 1
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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~ ANEXO N°3
DOCUMENTACION EMPRESAS CONTRATISTAS

ANEXO 3.A
COMPROBANTE DE RECIBO
DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En representacion de la Empresa Contratista declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento
Especial de Seguridad para Empresas Contratistas entregado por el Banco Central de Chile y
manifiesto haber tomado conocimiento del alcance de sus disposiciones, aceptando lo sefialado en
dicho Reglamento, quedando obligada mi representada a cumplir las obligaciones que establece,
como también a hacerlas cumplir por el personal dependiente de la empresa que represento.

EMPRESA QUE RECIBE

CARGO DE QUIEN
RECIBE

FECHA RECEPCION
REGLAMENTO

REGION (ubicacion del
proyecto, servicio o faena)

ENTREGADO POR

CARGO
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ANEXO 3.B
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

Razon Social
Direccién

Comuna

Correo electronico
Teléfono
Representante Legal
Actividad Econémica
Rut

N° total de trabajadores

Organismo al cual se encuentra adherido
or concepto Ley N° 16.744

2. REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS
La Empresa Contratista debera entregar al Banco:

2.1. Fotocopia de altima cotizacidén por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra adherido o
del Instituto de Normalizacion Previsional.

2.2. Certificado de Estadistica de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de Siniestralidad por
Incapacidades Temporales de los ultimos 24 meses). La Empresa Contratista deberd
solicitar Certificado de Accidentalidad al Organismo Administrador de la Ley N° 16.744
donde se encuentre adherido.

2.3. Sicuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto Asesor en
Prevencion de Riesgos y N° de Registro.

2.4. Si cuenta con mas de 25 trabajadores deberan contar con un Comité Paritario de Higiene
y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario.

Lo anterior, se complementara con la documentacion que debera proporcionar la empresa contratista

o subcontratista en la plataforma web “Portal Contratistas” disponible por el Banco para la Gestion
del Sistema de Gestion de Salud y Seguridad de Trabajadores.
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ANEXO 3.C

REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y DURANTE

LAS FAENAS, OBRAS O SERVICIOS

El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo debera mantener en la faena, obra o servicios y por el
tiempo que ésta se extienda, un Registro Actualizado de Antecedentes, en papel y/o soporte digital,
el que debera contener a o menos los siguientes antecedentes de las Empresa Contratistas y sus
subcontratistas:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
)
k)

1)

m)

Razon Social de la Empresay RUT.

Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y direccion de los Centros de Atencién al que
debera ser trasladado el trabajador en caso de accidente.

Direccion de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente.

Nombre de la obra o denominacion de los trabajos y nombre del encargado de los trabajos o
tareas, cuando corresponda;

NUmero de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los trabajos
o tareas especificas que ejecutara la empresa.

Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad, cargo),
cualquier cambio en la némina del personal debera ser comunicado a la Gerencia de Seguridad
del Banco Central de Chile.

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razon social de la
empresa subcontratista;

Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo, copia de los
contratos que mantiene con las subcontratistas,

Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena,
Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la obra,
faena o servicios;

Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N°
16.744; y copias de informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras, cuando se
hayan elaborado.

Registro de Capacitacion de todos los trabajadores y de sus Subcontratos.

Registro del equipamiento, herramientas y elementos de proteccion personal usados para sus
servicios.

El Banco Central de Chile podrd solicitar, ademas, informacion de la accidentabilidad y
siniestralidad laboral a las Empresas contratistas y a sus subcontratistas.
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ANEXO N° 4
DETALLE DE LOS PLANOS DEL PROYECTO
[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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